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第一章  竞争性磋商公告

G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程竞争性磋商公告 

佛山市粤创招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（以下简称“采购人”）委托对G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程（项目编号：JG2024(GM)XS0026）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：JG2024(GM)XS0026 
二、项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程

三、招标控制价（投标最高限价）：人民币1,213,678.49元。

四、采购项目内容及需求

	序号
	采购标的
	工期
	技术规格、参数及要求
	分项限价
	投标最高限价
	中标

家数

	01
	G324福昆线路基路面设施提升工程 
	从进场到完工实际60天。
	详见磋商文件
	900,904.95元
	1,213,678.49元
	1家

	02
	S297巨塘桥维修加固工程
	从进场到完工实际60天。
	详见磋商文件
	 312,773.54元 
	
	


注：响应供应商须对上述2项采购标的进行整体响应，详细内容见磋商文件第二部分“用户需求书”部分。

五、供应商资格要求：

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供2023年度经第三方审计的财务状况报告复印件(新成立的公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②银行出具的资信材料证明复印件；③提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供资格声明函）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或国务院有关部门明确规定相关领域规定的，从其规定，没有规定的按照以下约定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。）

2、企业资质要求：

1)供应商须具有承接本工程所需的公路工程施工总承包三级（或以上）资质。

2)供应商必须具有有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

3）供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。提供交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”查询结果截图。

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

5、本项目不接受磋商联合体投标。
六、本项目采用电子化采购模方式，响应供应商须按照磋商文件要求，登录广东省公共资源交易平台进行网上获取磋商文件和递交纸质响应文件。有关操作及要求详见其他事项说明。

七、其他事项说明：

	网上获取磋商文件
	(1)本项目采用网上获取磋商文件。获取磋商文件时间：2024年11月      29日17时30分至2024年12月6日17时30分。供应商须先进行入库、注册、本项目的登记，并通过登录交易系统“广东省公共资源交易平台https://ygp.gdzwfw.gov.cn/”后台下载获取磋商文件后，才能参与本项目的投标。

(2)供应商信息入库请浏览“广东省公共资源交易平台-服务指南-投标单位入库操作指南”的指引。如需要CA登录，请先按企业登记办理指引办理GDCA数字证书。
(3) 供应商办理用户注册请浏览广东省公共资源交易平台主页的“一网交易-响应方-主体注册”。
（4）已办理注册的供应商应当在磋商公告规定时间内，登录交易系统“广东省公共资源交易平台”，选择“采购供应商登录”，在国企采购栏目下找到对应项目进行登记，及下载文件。（如项目附有图纸的，需同时下载）。

	询问、质疑
	1.各供应商对磋商文件（详见磋商公告附件）存有任何疑问，可在磋商公示期内及期限届满之日起七个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出询问或质疑。

2.询问函、质疑函的内容和格式应符合法规及磋商文件要求，并应按照磋商文件规定方式进行提交。

	询问受理方式
	供应商对采购活动事项有疑问的，可以向招标单位、代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

	质疑受理方式
	以书面形式（加盖供应商公章，供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标单位、代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	响应文件递交要求
	(1) 响应文件提交时间：2024年12月10日9：00-9:30
(2) 响应文件递交方式：供应商须在投标截止前将纸质响应文件提交到佛山市公共资源交易中心高明分中心四楼开标2室（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。

	响应保证金截止时间
	本项目不设置响应保证金。


八、供应商通过网上获取和下载磋商文件（具体获取磋商文件及文件递交要求详见第七条“其他事项说明”），购买磋商文件，磋商文件每套售价500元（人民币），售后不退。在项目开标当天由采购代理机构现场收取。不缴纳磋商文件费用的，均视为自动放弃投标权利。

九、投标截止时间：2024年12月10日9:30（北京时间）。
十、提交响应文件地点：佛山市公共资源交易中心高明分中心四楼开标2室（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。
十一、开标时间：2024年12月10日9:30（北京时间）。
十二、开标地点：佛山市公共资源交易中心高明分中心四楼开标2室（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。
十三、联系事项

1.采购人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司   

2.采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司

地    址：佛山市南海区石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208

电    话：0757-86260021

邮    箱：FSSYCZB@126.com

3.项目联系方式

联 系 人：黄小姐
电    话：0757-86260021

佛山市粤创招标代理有限公司

第二章  用户需求书

说明：

响应供应商须对本项目的工程进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 

用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标无效。

一、项目概况：
本工程为G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程。具体工程内容详见设计图及工程量清单。  
二、主要商务要求
	标的提供的时间
	从进场到完工实际60天。

	标的提供的地点
	佛山市高明区。

	付款方式
	一、G324福昆线路基路面设施提升工程 ：

1.工程签订合同并进场施工后支付合同价的20%作为工程预付款；

2.工程交工后支付至合同价的50%；

3.工程结算审核确定后支付至结算价的80%；

4.余款在工程缺陷责任期满且竣工验收合格后满一年后在一个月内不计息付清。

二、S297巨塘桥维修加固工程：

1.工程签订合同并进场施工后支付合同价的20%作为工程预付款；

2.工程交工后支付至合同价的50%；

3.工程结算审核确定后支付至结算价的80%；

4.余款在工程缺陷责任期满且竣工验收合格后满一年后在一个月内不计息付清。

	验收要求
	①在施工中,严格执行国家、广东省、佛山市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按图纸要求进行施工。 ②本工程的材料、设备、施工达到现行国家、广东省、佛山市或行业的工程建设标准、规范的要求。工程质量要符合国家有关验收标准，并达到合格标准。 ③工程竣工验收由招标人组织进行，验收合格后双方签署验收表，工程交付招标人使用。

	履约保证金
	收取比例：10%,说明：1、履约保证金可以采用以下一种方式提交：可采用银行汇款或转账方式或银行保函、工程保证保险保单、专业工程担保公司保函形式。（1）采用银行汇款或转账方式，成交人收到成交通知书之日起7日内且在签订合同前以成交单位名义将履约保证金款项划入招标人指定的银行账户内。（2）若采用银行保函、工程保证保险保单、专业工程担保公司保函形式的，须在成交人收到成交通知书之日起7日内且在签订合同前出具。注：①保函的形式为见索即付保函，所需的费用由承包人承担。②出具银行保函的银行级别要求：国有商业银行或股份制商业银行的支行或以上级别银行。③出具保函的专业担保公司要求：必须在佛山市金融局备案，并取得佛山市信用担保行业协会颁发的工程担保业务资格证。2、履约保证金的金额为合同价的10%（以元为单位取整）。3、履约保证金返还办法：若中标人没有出现违约情况或在扣减完毕中标人所有的违约金后，将在全部工程竣工验收合格且完成移交后一个月内无息退还中标人的履约保证金（或履约保函）。

	其他
	一、报价要求：
★1、报价要求：本项目最高限价为1,213,678.49 元【（一）G324福昆线路基路面设施提升工程 最高限价为人民币900,904.95元，其中1）安全生产经费为人民币13,960.00元，2）工程保险费为人民币3,723.00元；（二）S297巨塘桥维修加固工程最高限价为人民币312,773.54元，其中1）安全生产经费为人民币4,761.00元，2）工程保险费为人民币1,270.00元，3）暂列金为人民币5,810.31元。上述（一）和（二）中安全生产经费、工程保险费及暂列金为固定金额，不列入磋商竞争范围（不得下浮），并计入合同签约价中，结算时以上费用不作任何调整】。   

2、投标报价不能超过本项目分项限价和投标最高限价。   

3、本工程承包方式：本项目以固定总价包干形式承包【包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。】，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算。

★二、人员要求：
1）拟派项目负责人1名：①具备注册于供应商本单位的公路工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书，并持有有效的交通主管部门核发的安全生产三类人员安全生产考核合格证（B证）或建设行政主管部门核发的施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。②拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）③需提供供应商近半年（扣除发布磋商公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料（如供应商为新成立企业且成立时间不足6个月的，则提供成立至发布磋商公告前一个月的缴纳社保费用证明文件）。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。④供应商应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。如本项目为后确定该企业为中标人的，采购人将取消其中标资格。供应商隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

2）专职安全人员1名：①须具有有效的交通主管部门核发的安全生产三类人员（C证）或建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（C证）（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布磋商公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料（如供应商为新成立企业且成立时间不足6个月的，则提供成立至发布磋商公告前一个月的缴纳社保费用证明文件）。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

★三、进粤登记：

广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件（提供网页截图并加盖单位公章）

四、其他要求及细则详见本项目施工合同。

五、工程质量要求，符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。

六、安全文明施工要求，符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，须达到合格或以上标准。


供应商须知

重要须知事项前置表

	序号
	事   项  
	主  要  内  容

	
	响应保证金数额

及其支付
	本项目无需交纳响应保证金。磋商文件中涉及响应保证金的事项及有关条款不适用。 

	
	投标有效期
	投标有效期为投标截止时间起满90天，成交供应商投标有效期延至合同验收之日。

	
	响应文件份数
	1、响应文件组成(不少于2 个密封包)：

（1）报价信封：1份（内含电子文件1份）；

（2）响应文件：正本1份、副本3份；

1.1 电子文件要求光盘或 U 盘介质，不留密码，无病毒。除响应文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容保留WORD等可编辑文档格式文件。供应商提交的纸质响应文件应与电子文档内容完全一致。如发现两者的实质内容不一致，将按不利于供应商的原则予以处置。因此产生的一切责任均由供应商承担。

1.2 响应文件及电子文件在评审结束后均不予退还。

	
	评标办法
	综合评分法

	
	成交供应商数量
	本项目推荐成交供应商 1 家。

	
	成交候选人的推荐
	本项目推荐成交候选人 3 家。

	
	采购信息

发布网站
	本项目相关信息和内容一经在项目公告网站（广东省公共资源交易平台（佛山市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/、佛山市粤创招标代理有限公司网http://www.fsyczb.com/）发布，视作已送达所有响应供应商，并对响应供应商具有约束力。

响应供应商须及时登录上述网站获取与本项目相关的所有信息。

	
	招标代理服务费
	本项目成交人向招标代理机构缴纳招标代理服务费：以成交通知书中的成交总金额作为招标代理服务费的计算基数。收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》 及国家发改委〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534 号件中规定的“工程类”计费标准进行收取。

	
	递交响应文件注意事项
	1、如法定代表人到会，由法定代表人持法定代表人/负责人资格证明书原件、本人第二代身份证原件到会。如法定代表人不能到会，则由被委托人持法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人签发的法人授权委托书原件、被授权参加磋商会议代表人的第二代身份证原件，并于磋商现场递交给业主核验。不能通过验证的，采购人有权退回其响应文件。（所有个人身份证原件于磋商会议现场查验后当场退还）。

2、若法定代表人或其授权代表未出席磋商会议，视为其自动放弃参加磋商的权利，认可所有磋商结果。

	
	有关资质、荣誉证书有效期要求
	投标文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效；

如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；

如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。

有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。

	
	最后报价
	1、最后报价形式：单价报价，且最后报价不能高于第一次报价。

2、供应商未在规定时间内提交最后报价的，默认首轮报价为最后报价，遇不可抗力等其他特殊情况除外。 

	
	磋商小组的组成
	磋商小组成员共 3 人；

其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人。

	
	签署及盖章
	1、响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，响应文件格式要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字；

2、响应文件选用下列其中一种方式盖章：

√每一页加盖供应商公章

√投标格式落款处和骑缝加盖供应商公章

3、响应文件内容请保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性磋商小组有权不予认可。


说明

1、资金来源

1.1本项目非政府采购项目，非必须招标项目。

2、采购人

2.1本磋商文件的采购人特指“佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司”，简称采购人或用户（业主）或买方。

　　　采购人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司   

3、采购代理机构

3.1采购代理机构是指依法取得招标资格、从事采购代理机构业务并提供相关服务的专门机构。本磋商文件的采购代理机构特指“佛山市粤创招标代理有限公司”，简称采购代理机构。

地    址：佛山市南海区石龙南路1号嘉邦国金中心2座22楼2208
电    话：0757-86260021
邮    箱：FSSYCZB@126.com
4、合格的供应商

4.1除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关服务、工程或货物，符合并承认和履行本磋商文件中的各项规定者为合格的供应商。

4.2供应商必须参照《中华人民共和国民法典》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及磋商文件中的规定。

5、合格的工程

5.1工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

5.2合格的工程是指按国家制定的《工程施工质量验收规范》合格标准要求完成的工程。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

磋商文件

7、磋商文件构成

7.1要求提供的工程、招标过程和合同条件在磋商文件中均有说明。

磋商文件共五章，内容如下：

第一章、竞争性磋商公告

第二章、用户需求书  
第三章、供应商须知

第四章、合同格式

第五章、响应文件格式

7.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8、磋商文件的澄清

8.1各供应商必须认真阅读理解磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在投标截止时间五日前提交，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容及时予以答复。

8.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。

8.3磋商文件的网上答疑回复文件是磋商文件的组成部分，其内容一经发布，视作已送提出疑问的供应商，并对其供应商具有约束力。如在解答供应商提出的疑问时需对磋商文件作出修改的，均依照最后确定的文件执行。采购过程中的一切补充文件，与原磋商文件均具有同等法律效力。

8.4磋商文件的答疑回复内容将上传至“广东省公共资源交易平台”中供提出疑问的供应商下载，但不指明相关问题的来源。如果发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足五日，并且内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

8.5供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

9、磋商文件的修改

9.1投标截止期前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.2磋商文件的澄清修正内容将在项目公告网站发布更正公告，将在交易系统发布磋商文件的最新版本。

9.3各供应商应随时关注项目信息，对已发布澄清修正的项目应及时查看更正公告。当澄清修正涉及项目重要内容或影响响应文件编制时，供应商需按照更正公告要求重新下载最新的磋商文件并重新编制响应文件，否则其后果由供应商自负。

9.4招标澄清修正文件是磋商文件的组成部分，修改后的内容一经在项目公告网站和交易系统发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

响应文件的编制

10、投标的语言

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

第一部分 自查表

1.1资格性/符合性自查自评表；

1.2评审项目投标资料表；

第二部分 资格证明文件

2.1磋商函；

2.2法定代表人/负责人资格证明书；

2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4 资格声明函；

2.5政府采购供应商资格信用承诺函。
第三部分 报价商务技术文件

3.1报价一览表（首次报价）；

3.2工程量清单；

3.3用户需求书响应一览表；

3.4企业规模；

3.5业绩；

3.6认证体系；

3.7拟投入团队成员情况；

3.8合同条款响应一览表；
3.9招标代理服务费承诺书；
3.10技术方案；

3.11响应磋商文件要求的其他证明材料。

11.2 供应商应将“响应文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

12、响应文件格式

12.1供应商应按磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写“磋商函”、“报价一览表”、“工程量清单”等附件。

12.2供应商不得将同一服务包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13、投标报价和货币

13.1供应商应按磋商文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包行业主管部门要求的检测（建设单位及上级主管部门抽检除外）、包报建、包交通疏导、包竣工验收、包风险因素等。

13.3投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

14、供应商资格的证明文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

14.2本项目不接受联合体投标。

14.3供应商应符合磋商文件第一章中规定的资格标准。

15、证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1供应商应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2证明服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）对照磋商文件服务要求，逐条说明所提供的服务已对采购人的服务要求做出了实质性的响应，或申明与服务条文的偏差和例外。

15.3供应商在阐述上述第15.2（1）时需实质上满足或优于磋商文件的要求，供应商须提供证明材料。

15.4磋商小组对供应商所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

15.5供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

15.6如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

16、响应保证金（本项目不适用）

16.1响应保证金：对约定需要交纳响应保证金时，供应商须按磋商文件要求交纳。

（1）响应保证金的交纳金额、形式和时间要求详见磋商文件第三部分供应商须知“重要须知事项前置表”。

（2）供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳响应保证金，响应保证金作为响应文件的组成部分。供应商未按磋商文件规定交纳响应保证金的，其投标无效。

（3）保证金必须以供应商（或联合体主体方）的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。（4）退还说明：自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还未成交供应商的响应保证金，在采购合同签订后5个工作日内全额无息退还成交供应商的响应保证金。

（5）投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构不退还响应保证金。

16.2下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

（1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件规定与采购人签订合同或交付履约保证金；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知第8条规定交纳中标服务费；

（4）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件，或有影响采购公正的其他违法违规行为的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）虚假、恶意质疑或投诉的；

（7）法律法规或本磋商文件规定的其他情形。
17、投标有效期

17.1根据本须知第2条规定，投标应在本磋商文件规定的开标日后90个日历日内保持有效。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其响应保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、响应文件的式样和签署

18.1供应商应准备报价信封1份（内含电子文件1份），响应文件正本1份、副本3份，每套响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。响应文件封面见附件格式。

18.2响应文件的正本需打印，并由供应商或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签字或签章才有效。

18.4响应文件选用下列其中一种方式盖章：1.每一页加盖供应商公章 2.投标格式落款处和骑缝加盖供应商公章。所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权对其作出无效投标的认定。

响应文件的递交

19、响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子版响应文件装在密封袋中密封，且在响应文件封面上标明“正本”“副本”字样。响应文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标被拒绝的风险由供应商承担（响应文件密封袋封面格式见附件）。

19.2密封袋上均应：

（1）清楚标明递交至：佛山市公共资源交易中心高明分中心四楼开标2室（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。
（2）注明项目编号、项目名称和“在2024年12月10日9时30分之前不得启封”的字样。

19.3密封袋上应写明供应商名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4如果密封袋未按本须知策19.2条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

19.5 参加投标的代表是法定代表人的须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须随身携带《法定代表人/负责人授权书》、《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其投标。
20、投标截止期

20.1采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于本磋商文件中规定的截止日期和时间。

20.2采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收响应文件。

21、迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何响应文件。

22、响应文件的修改与撤回

22.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但供应商必须在第20条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2供应商的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止期至供应商在磋商函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其响应保证金将按照本须知第16.2条的规定被没收。

23、磋商小组

依法组成磋商小组，磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

开标与评标

24、开标

24.1在磋商公告中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。开标前，由招标代理机构的代表或招标人代表和各供应商检查响应文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果。

24.2本项目按顺序进行开标，响应文件开启顺序为随机。开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了响应保证金（如有），以及磋商文件的其他主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3在开标时没有启封和读出的响应文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的响应文件将原封退回给供应商。

24.4采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

25、响应文件的澄清

在评标期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26、响应文件的初审
26.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

26.2资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明、响应文件等进行检查，以确定供应商是否具备投标资格。

26.3符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.4磋商小组将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了响应保证金、有无计算上的错误等。

26.5算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）若报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.6对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

26.7磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于响应保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.8实质上没有响应磋商文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）资格证明文件不全的；

（2）响应文件中要求法定代表人签字的文件无法定代表人签字的，或签字人无法定代表人有效委托的；

（3）未按磋商文件要求提交磋商函，或磋商函的内容与磋商文件的内容及要求有明显不一致的；

（4）报价超过招标控制价（投标最高限价），未对本项目的所有工程进行整体响应；

（5）响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（6）对磋商文件的实质性要求未作出响应的；

（7）磋商文件当中已列明的其他导致废标的因素。

资格性检查和符合性检查表：

	评审类目
	序号
	评审标准

	资格性审查
	1
	1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供2023年度经第三方审计的财务状况报告复印件(新成立的公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②银行出具的资信材料证明复印件；③提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供资格声明函）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或国务院有关部门明确规定相关领域规定的，从其规定，没有规定的按照以下约定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。）

	
	2
	企业资质要求：

1)供应商须具有承接本工程所需的公路工程施工总承包三级（或以上）资质。

2)供应商必须具有有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。

3）供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。提供交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”查询结果截图。

	
	3
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	
	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

	
	5
	本项目不接受磋商联合体投标。

	符合性审查
	1
	磋商函、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权书已提交并符合磋商文件要求的；

	
	2
	按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；

	
	3
	报价不超过招标控制价（分项限价和投标最高限价）；对本项目的所有工程进行整体响应；报价方案唯一确定，无附加条件的报价。

	
	4
	响应文件是否对磋商文件的实质性技术条款与商务的（即标注★号条款）条款无产生偏离。

	
	5
	磋商响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的；

	
	6
	按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。


27.磋商

27.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

27.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

27.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最后报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

28.最后报价

28.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

28.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

29.评标

采用综合评分法进行评审，综合评审包括商务和技术、价格三个部分。

29.1评标原则

（1）评标工作将按照磋商文件的要求和条件，比照响应文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审，评出综合评审最优的供应商。

（2）磋商小组只就响应文件中所载明的情况进行评审，严格按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

（3）评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

29.2评标办法

[image: image1]
综合评议指标表　
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	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分

	权重
	50%
	30%
	20%


	评审内容
	评审子项
	评议内容
	满分

	技术

部分

(50分)
	施工组织设计方案及措施

	根据供应商针对本项目提供的整体施工组织设计方案及措施进行评审，包括但不限于以下内容：①编制依据、内容、目的；②工程概述及工程规模、要求；③施工准备阶段；④施工工程阶段；⑤施工附属工程阶段；⑥施工其他阶段；⑦施工进度保证措施。 

1、整体施工组织设计方案及措施内容全面、详细、准确，整体运作流程科学、系统的，得10分； 

2、整体施工组织设计方案及措施详细合理，整体运作流程可靠可行的，得7分；

3、整体施工组织设计方案及措施简单，整体运作流程不够完善的，得4分；

4、项目实施方案表述不清，整体运作流程可操作性不强的，得1分；

5、未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。
	10分



	
	质量保证方案

	根据响应供应商针对本项目提供质量保证方案进行评审，包括但不限于以下内容：①质量控制的主要工作任务；②质量控制的方法；③原材料质量保证措施。 

1、质量保证方案全面细致、切合项目实际、措施具体，责任到人，质量管理体系规范、合理，材料管理措施科学、系统，得10分；

2、质量保证方案一般全面、实际，措施一般具体，责任到人，质量管理体系一般规范、合理，材料管理措施一般，得7分； 

3、质量保证方案不够详细、不太切合项目实际、 措施简单，责任基本到人，质量管理体系不够完善，材料管理措施不够科学，得4分；

4、质量保证方案表述不清、不切合项目实际、措施描述 
差，责任不到人，质量管理体系规范较差、不合理，材料管理措施不科学，得1分；

5、未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。
	10分

	
	安全、文明施工、环保措施管理

	根据供应商所提供的安全、文明施工、环保措施进行综合评审：包括但不限于以下内容：①安全管理责任制；②项目经理（主管）安全生产职责；③队长安全生产职责；④职工安全生产职责；⑤施工安全保证体系；⑥施工安全管理机构；⑦施工安全管理制度；⑧施工安全保证措施。

1、根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人职责及分工具体落实、切实可行，安全文明管理体系规范、合理，规章制度全面系统，得10分； 

2、根据实际情况制定安全文明施工保证计划一般全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施可行性一般，责任人职责及分工一般具体、可行，安全文明管理体系一般规范、合理，规章制度比一般全面，得7分；

3、根据实际情况制定安全文明施工保证计划简单、不够完善，关键地点、工序、环节控制保障措施可行性尚可，责任人职责及分工不到位、不太切实可行，安全文明管理体系不够规范合理，规章制度不够完善的，得4分； 

4、根据实际情况制定安全文明施工保证计划不完善、不合理，关键地点、工序、环节控制保障措施可行性差，责任不到人、分工不明确，安全文明管理体系不规范不合理，规章制度不完善的，得1分；

5、未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。
	10分

	
	机械设备、劳动力投入计划

	根据供应商所提供的机械设备、劳动力投入计划进行综合评审，包括但不 限于以下内容：①机械设备的投入；②人员的投入。

1、供应商针对本项目的投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确的，得10分； 

2、供应商针对本项目的投入计划与进度计划呼应，一般满足施工需要，调配投入计划合理的，得7分； 

3、供应商针对项目的投入计划与进度计划简单、不够全面，未能完全满足施工需要的，得4分； 

4、供应商针对本项目的投入计划与进度计划欠熟悉、不全 
面的，不满足施工需要的，得1分；

5、未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。
	10分

	
	突发事件的应急保障方案

	根据供应商针对本项目提供的突发事件的应急保障方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：①应急预案的方针与原则；②成立应急准备管理体系；③各种事故的应急预案。 1、对项目实施有可能出现的突发事件 ，各项应急实施计划周全，有保障，各项突发事件的应急保障措施科学、合理、得力、可操作性强的，得10分； 

2、对项目实施有可能出现的突发事件，各项应急实施计划一般周全，有保障，各项突发事件的应急保障措施一般科学、合理、得力、可操作性一般的，得7分； 

3、对项目实施有可能出现的突发事件，各项应急实施计划不够周全，保障力度不足，各项突发事件的应急保障措施不够科学和合理、可操作性一般的，得4分； 

4、对项目实施有可能出现的突发事件，各项 
应急实施计划不周全，保障力度差，各项突发事件的应急保障措施不合理、可操作性差的，得1分。 

5、未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。
	10分

	商务

部分

（30分）
	项目业绩


	供应商近三年（自磋商公告发布之日起往前顺推，以合同签订时间为准），供应商承接过同类项目（公路工程等）业绩，每提供一项得4分，最高得20分。 
注：须提供合同关键页（能体现业绩内容）复印件并加盖供应商公章。
	20分

	
	项目技术负责人

	具有路桥相关专业高级（或以上）职称的，得4分；具有路桥相关专业中级职称的，得2分。本项最高得4分。

注：提供相关人员的证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。
	4分

	
	项目团队

	供应商拟派项目团队人员中（除项目负责人、项目技术负责人和专职安全员），具有路桥相关专业中级（或以上）职称的，每人得2分，最高得6 
分。注：提供相关人员的证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。
	6分

	价格

部分

（20分）
	以满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。当投标报价等于评标基准价时，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按照下列公示计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	20分


计算汇总：

①商务得分：磋商小组根据评审标准，对每个供应商的响应文件的商务部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

②技术得分：磋商小组根据评审标准，对每个供应商的响应文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

③综合评标得分：计算各供应商的价格得分。将各评委对每个供应商的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该供应商的综合评标得分。

计算公式：供应商的综合评标得分＝各评委对每个供应商的商务及技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分。

以综合总得分从高到低的排名顺序，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：

投标报价（由低到高）；

技术评分（由高到低）；
如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。
采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商,如第一成交候选人放弃中标资格，采购人有权采用第二中标候选人为成交供应商，如此类推。

28、保密及其它注意事项

28.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

28.2在开标、投标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.4评委会不向供应商退还响应文件。

29、结果公告

29.1采购人确认成交结果后，采购代理机构和采购人将在广东省公共资源交易平台、佛山市粤创招标代理有限公司进行结果公告。

30、授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“项目内容”中规定的服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31、成交通知书

31.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交通知书是合同的一个组成部分。 

32、签订合同

32.1成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

32.2“磋商文件”、成交供应商的“响应文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33、接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

34.出现重新采购的排斥情形

34.1供应商在本项目有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

     ①弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

     ②中标后放弃中标的；

     ③中标后不按磋商文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

     ④合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

第四章  合同格式

G324福昆线路基路面设施提升工程施工合同
工程名称：G324福昆线路基路面设施提升工程
工程地点：高明区更合镇 
发 包 人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司

承 包 人：                                 

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就G324福昆线路基路面设施提升工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

工程名称：G324福昆线路基路面设施提升工程（以下简称“本项目”）
2.工程地点：  佛山市高明区   
3.工程立项批准文号：佛山市高明区人民政府办公室（编号：20240475）
4.资金来源：财政资金
5.工程内容：本项目为G324福昆线路基路面设施提升工程，本工程因项目沿线多处桥梁及路面出现病害问题 ，影响了行车安全，存在严重的安全隐患 ；部分位置积水严重，在雨天时积水阻断交通，且存在安全隐患；旧明富线路段有30m路基冲垮 ，存在路基滑塌，路面塌陷的风险。本项目系对沿线病害进行针对性处理。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。

6.工程承包范围：

详见发包人提供的图纸（包括但不限于施工图所含的全部内容），具体包括图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程移交阶段、缺陷责任期、保修期和工程结算工作，并负责跟进工程资料备案。
二、合同工期

计划工期：        。

实际开工时间以监理人发出的开工令为准。本工程的工期不因天气（除台风、洪水及地震等不可抗力因素以外）、较大或以上工程变更等因素而延长。

三、质量标准

工程质量符合：国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量标准。必须由发包人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格或以上的质量标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）：           (¥   . 元)；

其中：

（1）增值税（税率：9%）：人民币（大写）：     /        (¥     /        元)

（2）安全生产经费：
人民币（大写）                     (¥               元)；

（3）工程保险费：

人民币（大写）                     (¥               元)；
（4）暂列金额：

人民币（大写）       /     (¥       /         元)。

本合同总价是完成本项目已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算，由乙方包干使用。
2.合同价格形式：固定总价包干。包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。
五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款1.5约定的优先解释顺序为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   佛山市高明区  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  贰  份。

（以下无正文）

（合同协议书签署页）

	发包人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

经办人：

地址：佛山市高明区荷城街道荷香路645号1座

邮编：528500

电话：0757-88211519
	承包人：                   （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

经办人：
地址：                       号                            
邮编：                         

电话：                            

开户银行：                   
帐号：                           


第二部分 通用合同条款

    通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：
(1)  中标通知书（如有）；

(2)  投标函及其附录（如有）；
(3)  技术标准和要求；

(4)  图纸；

(5)  已标价的工程量清单或预算书；

(6)  招标文件（如有）；

(7)  投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件（如有）；
(8)  经双方确认进入合同的其他文件。
补充1.1.1.11 每月现场施工日
每月现场施工日：是指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸及工程量清单确定。

1.1.3.10 临时占地包括：




/


  。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.2目修改为：

1.1.4.2 竣工日期：按照通用合同条款第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

增加1.1.4.8目：

1.1.4.8 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期指合同范围内的所有工程已经施工完毕的时间，即发包人出具的完工证明中载明的时间。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：     /       。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：


/



。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

/


   
；
发包人提供国外标准、规范的份数：

/
           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：

/
       
。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
(1)  合同协议书(包括补充协议)（如有）；

(2)  中标通知书（如有）；

(3)  投标函及其附录（如有）；

(4)  专用合同条款及其附件；

(5)  通用合同条款；

(6)  技术标准和要求；

(7)  图纸；

(8)  已标价的工程量清单或预算书；

(9)  投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件（如有）；

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 3 天向承包人提供图纸，如该图纸不影响承包人开工或施工的，发包人可根据工程的需要及时提供或补充；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供  1  套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计人购买，相应的费用由承包人自行承担； 
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图设计图纸。 

1.6.4 承包人文件

承包人应按合同约定和发包人的要求提交项目相关报表的类别、名称、报告期、时间和份数：

本项中未列明的本项目有关的文件资料，发包人可通过书面形式通知承包人补充，并给出相关资料的提交要求及提交时间，承包人须在24小时内响应。如承包人认为不能按要求完成该资料，则须在24小时内向发包人给出正式书面回复（回复内容包括不能完成的原因、工作思路及完成计划时间安排），承包人超时未响应则认为承包人未能按时按要求完成该项资料的工作。

1.6.4.1 项目相关进度资料计划包括关键路径及关键路径变化，承包人编制的项目进度计划，其中合同工期须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请监理人和发包人审核。经发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期完工的，应当同意工期调整。承包人必须在监理人、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。
1.6.4.2 承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序、施工场地和材料堆放场地安排，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人、指定分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

（1）各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

（2）重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的预制工程，连同预计各工作所需的时间；

（3）分包人的名单及分包人进场时间，材料设备采购及到货时间；

（4）为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

（5）临时工程及设施保护、拆卸方法及次序。

（6）施工期间承包人应按发包人要求编制施工进度计划表，包括督促和汇总各指定分包人提交的施工进度计划表。施工进度计划表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1）采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；本项目的赶工措施费费用已包括在审核后的预算或合同价中，发包人不予补偿或另外结算支付；

2）现场各工种人员（包括项目管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3）现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4）现场施工机械设备配备及变动情况；

5）现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）；

6）根据发包人和监理人下发的整改通知单等资料，对现场安全文明和质量的整改情况的统计。

（7）承包人应及时向发包人和监理人报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.4 .3 总体施工方案是承包人向发包人代表和监理人提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理人批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

（1）临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

（2）临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

（3）专项工程施工方案（各分部工程施工方案和专项工程施工方案）；

（4）施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

（5）施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

（6）施工质量保证方案；

（7）雨季施工方案；

（8）恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

（9）建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册；

（10）安全文明、检测等专项方案；

（11）针对现场情况的工地安保方案；

（12）应急抢险方案；

（13）环保施工方案；

（14）危险性较大分部分项工程专项施工方案；

（15）其他法律、法规、标准和规范要求编制的专项施工方案。
施工过程中，发包人和监理人有权要求承包人随时提交发包人或监理人认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

发包人对施工方案的批准，并不能据此认定承包人已在施工现场按方案实施；若发现承包人未按已批准方案实施的、隐蔽工程无相关验收或影像资料支撑的，结算时均予以扣除。
1.6.4.4 承包人未按上述第1.6.4.1-1.6.4.3项的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延，合同双方当事人应按照约定期限内送达指定地点和接收人。收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         /           ；

发包人指定的接收人为：
             /            。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                             。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：
承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利和授权，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误与偏差

工程量清单已视为包含设计图纸及对应规范要求的所有工程内容，若工程量清单存在缺项、漏项的，且承包人未能在开工前提出，则以设计图纸所列项目为准，其费用应视为已包含在合同总额之中，不再单独列项计取（若项目实施过程的变更内容与此项冲突，以本项条款优先处理）。当工程量清单出现下列错项、错量等此一类情形时，包含工程量清单组价错误、工程量清单载明项目其工程量统计或计算错误、工程量清单载明项目与施工图（包括图纸与相关标准和规范）不相符、工程量清单载明项目与工程现场实际不相符等，除非专用条款另有约定，一般不予调整合同价格：

（1）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；

（2）工程量清单存在包含（但不限于）项目特征不符等错项的；

（3）工程量清单中的工程量偏差；

（4）专用条款约定的其他错项、错量情形。

安全生产经费不因工程量的偏差以及一般变更进行调整。若因较大、重大设计变更造成承包单位安全生产经费实际投入总额增加或减少的，差额部分的安全生产经费按照批复变更金额暂行计入（最终以财政部门结算审核为准，工程变更分类由《关于印发<佛山市高明区政府投资建设项目工程变更工作指引>的通知》（明变更〔2023〕1号）定义）；若工程建设过程中出现某单位、单项工程取消，则对应单位、单项工程的安全生产经费扣除。具体调整方法按照专用条款变更估价原则执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            /         
；

通信地址：            /         
。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在工程变更、工程款支付、延长工期、现场签证、工程索赔以及重要协调事项等方面必须事先向发包人报告并征得其批准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）办理土地征用、拆迁工作等工作，使施工场地具备施工条件的时间：发包人只提供施工方案设计图纸中明示的工程红线范围以内的用地，若需要其他临时施工用地，则由承包人自行解决并承担其费用。施工用地交接后，其管理工作即由承包人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工作，遭损坏、盗窃的，承包人须负责赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决并承担一切相关费用。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工期间的水费、电费由承包人承担。施工用水、用电由相应供水、供电部门根据现场情况安排接入点，并由承包人办理报装，报装时产生的一切费用由承包人承担。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工便道由承包人自行考虑，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：开工前5天。

（5）办理有关所需证件的约定：由承包人办理本工程有关的施工报建手续和竣工验收手续，发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用由承包人负责，已包含在合同价中。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供标准与规范的时间：开工前。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工过程中，承包人应合理优化施工方案，注意做好保护措施。若因承包人按图施工或不按图施工等一切因施工造成邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、设施设备、绿化植物、管线井盖等的损坏，由承包人负责修复并承担因此而引起的一切经济损失和法律责任。如需进行房屋鉴定，相关费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：


/
  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：


/   
。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按建设工程档案验收部门要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：
按建设工程档案验收部门要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担
。

承包人提交的竣工资料移交时间：
工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面文本和电子文档（按建设工程档案验收部门要求）。

承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣（交）工资料，配合办理工程竣（交）工验收，及时办理工程结算相关手续。承包人无正当理由不配合竣（交）工验收、不提供相关资料的、不及时办理工程结算相关手续。发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣（交）工资料或提交结算资料，逾期不提交的，承包人须按签约合同价0.2‰/天的标准向发包人支付违约金。

（10）承包人应履行的其他义务：
1）施工场内的用水、用电、通信线路连接、接驳等承包人已在施工前须踏勘现场自行了解。施工内外水电接驳及施工用水用电报装和安装由承包人自行解决，相关费用已包含在签约合同价中；

2）施工范围外的公共道路和设施按现状，施工临时道路和设施由承包人自行考虑和负责，费用已包含在签约合同价中；

3）发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有），承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行进行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在签约合同价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任；

4）因承包人原因造成伤亡事故（包括因施工设施、建筑物料、围蔽和警示设备、安全措施及安全管理等造成的事故）或损毁公共设施的，所产生的一切责任和费用由承包人负责。承包人在签订合同1周内配合发包人完成报建、报监手续；

5）承包人在施工过程中须严格执行《佛山市建设工程文明施工管理规定》，注意环境卫生、施工安全，施工场地设置符合相关技术规范的隔离护栏，确保场内干净整洁，场内道路硬底化，物料堆放整齐，承包人要确保施工车辆净车出场，施工期间必须要设置专人负责周边路面、地面的保洁；

6）工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员； 

7）承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施；
8）施工全过程应使用已经环保编码的国 III 及以上排放标准的非道路移动机械，且排放达标、不冒黑烟和使用正规油品，对未按上述要求使用非道路移动机械和油品的，进行相应费用的扣减；非道路移动机械进退场需使用佛山市非道路移动机械监管小程序进行打卡接受监管；
9）严格执行《高明区建筑渣土管理暂行办法》和《高明区建筑渣土管理实施细则》规定，工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员，渣土实行密闭化运输，施工弃（渣）土的运输，必须委托有弃（渣）土运输资质的专业公司统一运输，所需费用由承包人承担（已包含在本合同总价中）；
10）承包人施工应满足高明区城市管理及有关规定；

11）及时提交相关报建所需资料文件，并配合发包人办理相关报建手续；

12）经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计，未经批准，承包人擅自对设计文件的任何部分进行修改的。发包人或监理人要求承包人限期进行整改，若承包人逾期未改正，承包人须按签约合同价0.2‰/天的标准向发包人支付违约金；造成被责令停工导致合同延误的，还应承担工期延误的违约责任；造成重大质量或安全事故的，承包人除应承担法律法规规定的责任外，还须向发包人另外按签约合同价 1％的标准支付违约金，并赔偿发包人的全部损失。

13）凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应无条件服从发包人、监理单位的要求，不得干扰其他在建施工段的正常施工。承包人的工作面如需交叉作业而占用其他施工段的工程范围或相关设施，承包人应自行做好与其他施工单位的协调工作，承包人应承担其采取上述措施而可能发生的全部费用（已包含在本合同总价中）。承包人施工过程中须保护好现有或相邻标段工程成品及构筑物，若有损坏，必须无条件修复，修复费用由承包人负责，发包人将不另行支付相关费用；
14）承包人负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续，由此产生的所有费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，由此产生的一切责任均有承包人自行承担；
15）根据工程需要，承包人需提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫；

16）承包人应在合同履行过程中按本合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如因未执行上述有关规定，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件、劳资纠纷和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用；由此产生的一切责任和损失由承包人承担，如给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响的，承包人还应承担赔偿责任；

17）配合发包人做好本项目工程的检验、检测、监测及竣工验收等工作，所发生费用包含在本合同总价中；

18）工程竣工验收合格并交付使用前，工程的安全责任由承包人负责。如因承包人未能及时到达现场或承包人未按国家、省、市、区现行相关规范要求采取有效安全警示措施造成安全事故的，一切法律责任及经济责任由承包人负责，与发包人无关。

19）承包人是工人工资支付的责任人，必须按照“《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》(粤人社规〔2018〕14号)、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）>的通知》（佛人社[2015]244号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）、《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规【2022】 4 号）、及《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理办法》设立工人工资支付专用账户，并严格按照该文件执行，按有关规定支付工人工资。承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，通过银行“工人工资支付专用账户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向监理单位和发包人提供工人工资支付银行明细表。

承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。工人工资支付情况应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。

承包人上报中期支付报表（含预付款）时，必须提交相应的工人工资预支付信息，发包人有权抽查。在支付建设项目款项时，根据本合同约定的比例，直接拨付工人工资到承包人设立的“工人工资支付专用账户”。

承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。若承包人拖欠、克扣工人工资的或未实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，视为违约。发包人如发现或接到投诉，经核实，因承包人原因导致的，发包人有权直接向工人支付承包人拖欠的款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。每发现或接到投诉一次，承包人应按 3 万元/次的标准向发包人支付违约金。如承包人或其分包人拖欠、克扣本工程工人工资，给发包人造成影响的，发包人有权保留向承包人索偿的权利。若给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失。

20）承包人应做好劳动用工实名制管理，承包人未实行劳动用工实名制管理，或者抽查检查发现未落实实名制管理的，发包人要求承包人立即改正，逾期未改正的，承包人应向发包人支付2万元/次的违约金。

21）承包人应遵守资金共管的相关要求，未遵守资金共管的相关要求及程序，或者虚构工程款支出，或者挪用工程款，或者在项目通过竣（交）工验收前以任何名义将工程款挪作他用。发包人要求承包人立即改正，在改正前，发包人可中止工程款支付，且承包人应按签约合同价1％的标准向发包人支付违约金。承包人应在高明区商业银行设立资金共管账户，发包人、承包人与银行在中标后签订资金共管协议，资金共管协议格式在中标后提供。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓    名：             

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                    ；
安全生产考核合格证书号：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月现场施工日出勤率应当达到80%以上且每日出勤时间累计不得小于4小时，否则视同缺岗，按每人每日2万元的标准向发包人支付违约金。项目经理确需离开施工现场时，应事先以书面（请假条）通知监理人，并取得发包人的同意。项目经理的请假条中应当载明临时代行其职责的人员、注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元的违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场或不到岗的违约责任：一经发现项目经理未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目经理每人每日按2万元的标准。若项目经理累计缺岗达5次，发包人有权认为该项目经理无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换项目经理，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：对承包人擅自更换项目负责人或单方面作出的实质性更换项目负责人的行为，承包人须向发包人支付50万元/次的违约金，同时发包人保留要求承包人按照合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。由此产生的工期延误责任及经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人超过限期仍不更换的，承包人从规定时间届满的次日起，向发包人支付违约金每人每日5万元，由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。           

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人超过限期仍不更换的，承包人从规定时间届满的次日起，向发包人支付违约金：项目技术负责人每人每日5万元，其他主要施工管理人员每人每日1万元。由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理、项目技术负责人离开工地48小时以上（含）除需征得总监理工程师同意外，还必须书面报告发包人并征得发包人同意。其他主要管理人员应征得总监理工程师批准后方可离开。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且征得监理人和发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应当按照合同承诺组织满足资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员。承包人擅自更换人员或单方面作出实质性更换行为的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目技术负责人每人每次20万元，其他人员每人每次2万元；同时发包人保留要求承包人按照合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：一经发现应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目技术负责人每人每日按1万元的标准；其他考勤人员每人每日按5000元的标准。若人员累计缺岗（每日出勤时间累计不得小于4小时，否则视为缺岗）达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

承包人主要施工管理人员的出勤率和日出勤时间至少应当满足下列要求，否则视同缺岗。主要施工管理人员每月现场施工日出勤率应当超过70%，且每日出勤时间累计不得小于4小时。承包人须按要求对被考勤人员进行人脸识别电子化考勤，应进行人脸识别电子化考勤的人员考勤时间不达要求的，项目技术负责人每人每日按1万元的标准、其他关键人员每人每日按5000元/天的标准向发包人支付违约金。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

增加以下条款：

3.3.6现场管理关键人员其他要求

（1）承包人应按合同约定的时间及时安排本单位相关人员进场，承包人不按合同约定的时间（如开工通知规定的时间）安排本单位相关人员进场，或未全部进场的，承包人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中项目经理、技术负责人，每人每日按签约合同价1‰且不低于 2 万元的标准；其他人员，每人每日按签约合同价0.4‰且不低于1万元的标准。

（2）在合同履行期内，施工现场关键岗位人员（包括：项目经理、项目技术负责人以及其他主要管理人员。下同），除下列特殊情形外原则上不得更换：

1）在项目实施期间退休或者辞职，且未被项目参建单位以及其上级（下属）单位留用的；

2）死亡的；

3）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；

4）因违法被责令停止执业；

5）无法正常履行合同约定的责任和义务，经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；

6）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；

7）因犯罪被判刑的。

出现特殊情形4）至7）项时，发包人应当要求承包人更换人员，同时承包人应根据人员类型向发包人支付相应违约金：项目负责人每人每次50 万元 ，项目技术负责人每人每次20万元，其他人员每人每次2万元。

（3）承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为，承包人在人员更换过程中弄虚作假的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金：项目负责人每人每次100万元，项目技术负责人每人每次20万元；其他人员每人每次2万元。

（4）对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤:

1）施工现场关键岗位人员。其中除项目负责人、项目技术负责人以外的施工现场关键岗位人员，按照有关合同和工程进度对应当进场的人员实施考勤；

2）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人；

3）发包人认为应当开展电子化考勤的现场其他人员。

承包人对施工现场的人脸识别考勤制度未执行到位，不按发包人指令配合录入个人信息的、录入人员数量有缺失或提供虚假资料的，发包人或监理人要求承包人限期进行整改，逾期不改正的，承包人按1万/人/次的标准向发包人支付违约金。

（5）须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤。不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目经理按2万/次的标准、项目技术负责人按1万/次的标准，其他施工现场关键岗位人员按5000元/次的标准。

（6）应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、项目建设单位、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知项目建设单位并在考勤系统 上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、项目建设单位会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年 20 天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。

（7）施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职，否则承包人应向发包人支付相应违约金：项目负责人50万元，项目技术负责人20万元，其他人员每人每次2万元。

如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。
3.5 分包

未经发包人批准，工程不得分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
/
。

3.7 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：  是   。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限的：

（1）履约保证金形式：可采用银行现金转账或不可撤销的银行保函或专业担保公司保函等形式（只能选择其中一种形式提交）； 

（2）提交时间：中标人收到成交通知书后，必须在签订合同前提交履约保证金；

（3）金额：中标金额的10%，           （以元为单位保留整数）；

（4）返还办法：若中标人没有出现违约情况或在扣减完毕中标人所有的违约金后，将在全部工程竣工验收合格后一个月内无息退还中标人的履约保证金（或履约保函）。
（5）履约保证金如果采用银行保函，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别为佛山市内的国有商业银行或股份制商业银行，所需的费用均由承包人承担。

（6）履约保证金如果采用专业担保公司保函，专业担保公司保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保机构应是经金融管理部门备案、资本实缴且具有国资持(参)股的专业担保公司，所需的费用均由承包人承担。

（7）履约保函的有效期应涵盖本项目整个施工工期，若实际施工工期超过履约保函的有效期的，承包人应自行进行履约保函续期，所产生的费用由承包人负责。保函过期后承包人不及时续保的，承包人应主动履行续保义务，并按保函担保金额的5％的标准向发包人支付违约金。另外，承包人若出现违约情形的，发包人亦可从应付的工程款中直接扣除违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

关于监理人的监理权限：监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

监理工程师在职权范围内工作，下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(3)批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(4)发出工程开工令；

(5)发出加快进度的变更指令；

(6)使用替换材料；

(7)发出使用暂列金额的工作指令；

(8)发出使用计日工的工作指令；

(9)指令或批准工程变更；

(10)指令或确认现场签证；

(11)其他可能影响发包人在合同履行期间的权利、义务和责任的事项：包括但不限于工程洽商、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/
。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；
（2）  /  ；
（3）  /  。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。
关于工程奖项的约定：本工程不适用。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

安全生产经费的支付：

①安全生产经费不单独支付，与工程进度款同期计量支付。安全防护、文明施工措施费用应专款专用，不得挪作他用。而工程安全防护、文明施工无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

②安全生产经费不因工程量的偏差以及一般变更进行调整。若因较大、重大设计变更造成承包单位安全生产经费实际投入总额增加或减少的，差额部分的安全生产经费按照批复变更金额暂行计入（最终以财政部门结算审核为准，工程变更分类由《关于印发<佛山市高明区政府投资建设项目工程变更工作指引>的通知》（明变更〔2023〕1号）定义）；若工程建设过程中出现某单位、单项工程取消，则对应单位、单项工程的安全生产经费扣除。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应负责施工现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据发包人、监理人或当地政府有关部门要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行道路全封闭施工。在发包人提供的施工场地外临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在合同价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：发出开工通知（开工令）前的7天。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在5天内给予批复。

承包人应当按照相关法律法规、规范的要求实施安全文明施工，履行《安全生产合同》的约定（见附件）；若承包人违反《安全生产合同》约定扣款行为的，由发包人直接从履约保证金中扣除。

4、因工程地处人员出入较多的地段及主干道，承包人必须配备足够的人力和物力，做足提前公告及警示工作，对施工现场要求全天24小时专人值班制，确保施工场地周边的安全及公共设施的保护。

5、承包人必须严格按照佛山市城市管理考核规定、佛山市扬尘污染防治条例和发包人关于工程文明施工管理规定的要求做好安全文明施工工作，如因不符合城市考核规定的，发包人将对承包人处以合同违约金2000元/次。

6、施工场地的围蔽及要求：为不影响市民对场地的使用和确保施工安全，承包人必须进行施工现场的围蔽，做到整洁、美观、安全、和谐。

7、建筑物料尽量做到当天使用当天运到，用剩的建筑物料必须当天清理或堆放在施工围蔽范围内，下午18时30分后，施工现场围蔽范围以外不得有任何建筑物料的堆放。

8、施工物料的运输不能影响正常的道路交通秩序和市民出入通道，并对物料装卸现场的遗留物料和运输途中造成的撒流现象必须马上清理干净。

9、施工现场围蔽需按照发包人、或城管、环保等相关部门要求做好围蔽公益宣传图画布置，其费用由承包人承担，已计入项目安全生产经费当中。

10、因承包人原因造成居民或商铺业主设施损环的，承包人必须无条件进行修复，并自行与居民或商铺业主沟通解决相关赔偿费用等问题，承包人不得以此为借口中断本项目的施工或延缓本项目的工期。

11、承包人应当无条件配合发包人和其他负责宣传及动迁等部门协调好居民和商铺业主的关系，避免与之发生冲突。

12、本工程施工过程中所搭设的脚手架底层必须满足商铺人员的出入要求，并确保施工安全、人员安全。

13、在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、佛山市建设工程安全生产及文明施工的相关管理办法以及合同其他有关条款的规定，维护发包人在佛山市高明区市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。并且：

①高度重视所有在现场的人员安全，采取任何必要和适当的措施，保持现场（在其管理的整个范围内）和工程（包括所有尚未竣工的和尚未由发包人占用的工程）的井然有序和安全可靠，以免发生人身事故； 

②在施工现场悬挂必需的安全标志，以引起现场的人员对安全隐患的注意，对非承包人的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传；

③为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；

④为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

14、若监理工程师认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。

15、承包人应确保任何未经监理工程师或发包人同意的人员不得进入现场参观。承包人应准备足够数量的专门用于参观的安全帽和雨靴，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的现场安全。

16、文明施工：本工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，已包含在合同价中。

17、承包人应严格执行《佛山市扬尘污染防治条例》规定，严格按照工程防治扬尘“六个百分百”措施落实本项目的防治扬尘工作（施工工地实现100%封闭管理，并采用硬质围挡；工地出入口安装冲水设备，出入口车辆冲洗达到100%；工地渣土运输实行100%密闭运输；施工工地主要道路 100%硬化；裸露场地和土方、堆场100%覆盖或临时绿化；施工现场土方作业、拆除作业做到 100%洒水、喷雾降尘），所有措施费用已包含在本合同总价中。若承包人所采取的措施不能满足工程扬尘防治和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

6.1.6 关于安全生产经费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期计量支付。

（1）安全生产经费：              元 。

（2）在监理人、发包人进行的日常文明施工检查中，发现承包人存在违反文明施工规定的问题，将书面通知承包人限期整改；如承包人不在发包人约定的有效期内进行安全隐患整改，发包人可另行委托第三方予以施工，另行委托所需要的费用由承包人承担且承包人需承担违约责任。

（3）承包人按合同提取的安全生产经费用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。

（4）建筑施工安责险保险费在工程结算时按实结算，承包人须向发包人提供有效的购买建筑施工安责险凭证及发票，如实际购买的建筑施工安责险费用超过本项目预算审核价安责险金额时，则按预算审核价中安责险金额结算。

6.1.7施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项扣除。

6.1.8违反安全职责的罚则

承包人因自身原因导致的安全事故造成人员伤亡的，除按国家规定由相关主管部门处罚外，发包人有权视情形的严重程度，决定扣除违约金和解除合同。如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次，或死亡一人以上（含一人）的，按安全管理协议书约定扣除违约金，违约金应从安全事故认定之日起起算，在此种情况下，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    /    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

以监理工程师发出开工令为准。

7.4 测量放线

7.4.1 施工控制网

工程开工前，发包人将通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人在获得相关资料15日内，应根据规定要求测设施工控制网，并将施工控制网资料报送发包人批准。

7.4.2 施工测量

因施工测量错误造成工程延期或者费用增加的，由承包人承担。

7.4.3 基准资料错误的责任

承包人应对其施工测量放线工作准确性、真实性、完整性负责，发包人、监理工程师有权对承包人上述工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人不对费用进行补偿：由于征地、收地及与农村的纠纷而造成暂停施工的；由于其他管线的施工造成暂停施工的；规划设计变更、调整造成暂停施工的。
因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /   。

注：若因合同工期长于定额工期，后续因实际情况需压缩工期，且编制总工期不短于定额工期的，不能追加赶工措施费。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：如承包人不能按照合同工期完工，除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误一天，支付违约金1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：最终累计总金额不超过合同价格10%，但发包人因此所遭受的经济损失费用超过前述违约金的除外。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下的障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上（包含8级）的台风；

（2）在连续24小时内所降雨量超过50mm（包含50mm） ；

（3）在任何6小时内降雪量300 mm以上；

（4）摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；

（5）摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责保管和承担费用，发包人不另行支付。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人协助承包人办理相关手续。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。
施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按实际需要。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 若工程建设过程中出现设计变更，且设计变更事前征得工程发包人同意，因设计调整、施工图发生变更时，工程费用的增减必须以施工图纸的范围、内容为依据，仅调整变化部分涉及的金额，其变更计价结算方式为：

（1）当变更增减项目在预算价中有相同的综合单价可执行时，其综合单价按预算价中的综合单价乘以95%执行；当变更增减项目在投标报价中有可参照的综合单价时，参照类似项目的单价乘以95%认定；

（2）当变更增减项目在预算价中没有综合单价可参考时，其综合单价执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、相对应专业的【实际对应专业的最新计价依据文件】文件进行结算；材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价平均值计算，没有发布价的按市场价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理三方签证，最终以财政部门审核为准；取费费率参照招标备案预算价确定，规费、增值税销项税额等的计费程序按行政主管部门有关文件规定，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以调整系数 i作为结算价款。（i＝95%）； 

（3）因工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量减少时，综合单价不做调整。
（4）若工程建设过程中出现因发包方原因取消工程内容，在扣减工程量时，按预算审核单价进行扣减。

（5）变更引起措施项目发生变化、或变更产生上述分部分项工程变化引起相应措施项目变化的，依下列规定调整相应措施项目费，并且合同当事人应当充分了解本工程所采用的包干方式其风险范围，一般原则对未发生变化的措施项目部分不作调整：

①安全生产经费，按照变更引起的实际发生变化的措施项目调整相应计算基数，价格不作浮动。

②凡可计算工程量的措施项目费，以变更引起的实际发生变化的措施项目工程量依照10.4.1项第（1）～（4）目规定的单价调整。

③凡按系数计算的措施项目费，除本目前述第①点情形外，按照变更引起的实际发生变化的措施项目调整，但应乘以调整系数 i。

④除本目前述第③点外以一项总括性合价开列的无具体对应计算公式的措施项目费，即以“1项”为计量单位按总价若干金额数标列的措施项目，除非专用条款另有约定，一般不作调整。

承包人应承担由于设计错误导致的一切后果。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：             /                      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /                         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /       。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》（如有）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人实施的暂估价项目的其他约定： 暂估价不允许超过预算中暂估价的最高限价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：以财政审核为准。

若产生需要支付暂列金时，必须经发包人及监理工程师对发生工程量进行确认，然后在项目竣工后统一报财政部门进行审核并通过后，产生的暂列金在工程结算后与工程款等比例分期支付。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除不可抗力事件之外导致意外的所有风险,包括但不限于各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
风险费用的计算方法：     /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

3、其他价格方式：     /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的比例：    20%   。
预付款支付方式：       。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                                     。

预付款担保的形式为：             /                                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应各专业工程量计算规则、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：从开工至完工。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按工程进度计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：              /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）关于付款周期的约定：以形象进度为准，具体为：

1.工程签订合同并进场施工后支付合同价的20%作为工程预付款；

2.工程交工后支付至合同价的50%；

3.工程结算审核确定后支付至结算价的80%；

4.余款在工程缺陷责任期满且竣工验收合格后满一年后在一个月内不计息付清。

（2）安全生产经费用：以财政审核为准，与工程进度款同期计量支付。若承包人在建设过程中被发包人或建设主管部门检查发现有安全防护、文明施工措施不足时，根据情况严重性，从安全生产经费中扣减该费用。

注：承包人已经充分了解政府部门付款的相关程序，并知道发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间，即承包人确认发包人向财政部门申请付款之日视为发包人已按照合同履行付款义务，实际到账之日以财政部门支付之日为准。自发包人确认之日起至完成财政支付原则上不超过90个日历天。

承包人收取进度款前必须向发包人开具高明区税务部门的发票。

对于外来企业（即注册地为佛山市以外的企业）必须执行以下要求：

1、必须按照税法规定在建设工程劳务发生地（高明区）预缴税款；2、必须在签定合同次月10日前到高明区税务机关办理外出经营报备等涉税事项，办理后须将有关凭证交回发包人备案；3、在收取工程款前，如向发包人提供的发票是非高明区税务机关开具的发票的，必须向发包人提供其在高明区国税局取得的《增值税预缴税款表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按专用条款12.4.1执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：            /                    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           /        。
（2）发包人支付进度款的期限：         /                             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不设违约金 。

发包人逾期支付进度款的利息：不计息。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人编制，发包人审批。

12.5承包人设立工资保证金专用账户和缴纳工资保证金：

承包人必须严格执行《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定，在签订合同后10个工作日内且在开工前，在工程所在地缴存工人工资保证金。工资保证金可采取工人工资支付保证保险、银行保函、现金存缴的方式缴纳。按合同造价的3％的比例一次性缴存，单个项目缴存金额上限为1000万元。开工前，发包人将按相关文件规定协助和监督承包人按程序缴存工资保证金。工资保证金的返还办法依照文件有关规定执行。

工资保证金如果采用银行保函，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别为佛山市内的国有商业银行或股份制商业银行，所需的费用由承包人承担。

工资保证金如果采用工人工资支付保证保险，保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保机构应是经金融管理部门备案、资本实缴且具有国资持(参)股的专业担保公司，所需的费用由承包人承担。
12.6承包人设立“工人工资支付专用账户”
承包人必须严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）和《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定，在当地商业银行设立“工资专户”专用于支付工人工资。“工资专户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。发包人在支付建设项目款项（或工程进度款）时，根据工程建设监理等单位核定的工程量，将建设项目款项（或工程进度款）的20%作为工人工资，拨付到承包人设立的“工资专户”。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按高明区竣工验收程序执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      /      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /  。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完工初检后，除经监理工程师同意须在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除；工程接收证书颁发后的30天内，向发包人交出由承包人或以其名义编制的与本工程相关的所有文件、图纸等资料，包括书面资料及电子版资料。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：               /         。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求。

结算资料、结算书经承包人盖章报审的，视为包含工程项目范围内所有内容；承包人应保证提供的资料符合国家法律法规的有关规定，做到准确、真实、完整，除必要的澄清及补充说明外，不得再补充或修改资料。因特殊情况（补充部分超过合同价的5%时）需补充的，原则上只能补充一次，确需补充相关内容需经建设单位核实真实性、领导班子决策通过后方能受理。

在项目评审过程中，针对送审少报漏报、少计漏计项目补充资料，按补报金额的10%进行补报扣除（扣除金额并入结算金额），并计入项目结算金额中。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：由发包人根据实际情况确定。

参照《佛山市高明区区级政府性基本建设资金管理办法》有关规定进行结算，最终结果须经财政部门审定，详见明府办〔2022〕10号文。土方运距综合考虑，结算时不再作调整。

发包人完成竣工付款的期限：按付款周期约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /   。

结算须知：（1）结算送审金额在400万元以上至1000万元以下的由财政部门委托中介公司对工程造价进行审核，承包人对中介公司的审核成果进行复核与确认；确认后转入财政内审（内审阶段不接受任何补充资料），各方对工程造价审核均无异议后，由中介公司出具工程造价审核报告，区财政部门出具项目造价意见书。（2）送审价或合同价 1000 万元以上的基本建设项目结算，由财政部门委托两家中介公司实施工程双审制度；在评审过程中，承包人需对一审单位造价成果确认后转入二审（严禁带争议项进入二审，后阶段审核严禁对前阶段进行核增）、对二审单位造价成果确认后转入财政内审，各方对工程造价审核均无异议后，由中介公司出具工程造价审核报告，区财政部门出具项目造价意见书。

（2）如上级造价管理部门对本项目清单预算进行抽审，且审定清单子目单价低于预算价的95%，该清单子目单价应予以调整。以经抽审审定子目单价作为合同单价结算，安全生产经费不作调整，承包人须无条件接受。

注意：财政评审结算审减率超过10%的，由工程承包人全额承担工程结算的审核费用。承包方应承担的审核费用在工程费审定金额中直接抵扣。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：       /                   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：按付款周期约定。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收合格之日起 1 年 。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：合同价的3% ； 

（2）为工程结算价款的 3 %；

（3）其他方式:              /                。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

退还方式:如缺陷责任期工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则质量保证金在缺陷责任期期满后结清（不计息)。
（3）其他扣留方式:   提交质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：       /           。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书的约定 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3天内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              /           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。

（7）其他：          /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1）承包人在接到总监理工程师发出开工通知后，应当迅速而毫不拖延地开始该工程的施工。只有在有正当延期的理由时，经过办理申请延期手续后，经监理工程师批准，才能延期开工并给予延长的工期。否则，15个日历天内承包人没有正当延期的理由时，还没有进行该工程的施工，发包人有权解除合同，因此造成发包人损失的，由承包人承担发包人一切损失的赔偿责任。

2）在施工过程中，发包人或监理工程师发现承包人存在施工进度滞后、安全文明施工措施落实不到位等情形，如发包人发出整改通知后3日内承包人仍未采取有效的补救措施，发包人有权选择另一承包人进行施工，所需费用由原承包人负责（在应付的合同工程款中予以扣减）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /       。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完工工程的“工程价值”进行评估；解约后移交结算，履约保证金将被全部没收（对履约保证金已经返还部分在移交结算时扣减），且承包人应承担因其违约行为而增加的全部费用及发包人的维权费用 （包括但不限于选取替换供应商所支出的必要费用、赶工费、诉讼费、律师费、鉴定费、取证费等维权费用等） 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /     。

17.4 因不可抗力解除合同:取消本款。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：投保产生的保险费和其他相关费用已视为包含在本合同总价当中，由承包人承担，发包人不另行支付：

1.工程开工前，承包人为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2.工程开工前，承包人按照合同总价的0.5‰为覆盖建设项目的所有职工（包括施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位等使用的职工）向佛山市高明区税务部门一次性代缴工伤保险费；保险期限从施工之日起至竣工验收合格之日止。

3.工程开工前，承包人为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

4.承包人办理第三方生命财产保险；

5.承包人缴交按有关法律、法规的规定，需由施工单位购买的其它保险费用；

6.承包人办理工程一切险（含第三方责任险）。

7.承包人在施工前办理完成安全生产责任保险。

8.承包人办理按有关法律、法规的规定，须由承包人购买的其它保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。

为促进承包人加强安全生产、预防和减少工伤事故，承包人应按《关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(粤人社规[2018]15 号)规定参加工伤保险，由承包人须在项目开工前依法参加工伤保险工作，并向工程建设项目所在地的税务部门一次性代缴合同总价的0.5‰的工伤保险费用。否则，承包人应承担由此引起的有关责任。与上述有关的保险费等费用，由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

工伤保险期限:开工之日起至项目竣工验收合格之日止，如因故中断施工、工程建设工期延长等原因导致不能按施工合同确定的计划交工日期完成，承包单位应及时向社会保险经办机构提交延长施工许可或其他相关材料备案，并把工伤保险的期限顺延至实际竣工验收合格之日止。

相关保险购买时间：开工前

承包人应在开工前向发包人提交经承包人盖章确认的各项保险的凭证或保单复印件。承包人未及时购买保险或保险过期未及时进行延期的，发包人有权处以合同违约金1000元/日，自发包人检查发现之日起至承包人提供购买保险凭证之日止。

在施工期间，如出现相关人员、设备等受损害，而承包人未购买相关保险或保险过期而未及时进行延期的，发包人有权从工程款中扣除相应金额用作赔偿款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /                              。
选定争议评审员的期限：                  /                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /                             。

其他事项的约定：                           /                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /                             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向 佛山 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向高明区人民法院起诉。

补充条款：

1、承包人收取工程进度款必须向发包人开具高明区税务部门的发票。

2、施工场地所需的"三通一平"由承包人负责,施工过程需与公路、输油管道及其它管线主管部门按章办理的相关手续由承包人自行解决，发包人给予协助，但不再另行支付相关费用。承包人如在施工过程中需借用公路或乡村道路作为施工时材料运输通道的，承包人自行负责与相关管理部门或村道权属村委协商解决，发包人一律不作相关补偿。

3、承包人在施工期间必须做好施工场区及运输路径的安全措施，做好安全警示标志，保持道路的整洁，不得洒漏，何时洒漏何时立即清洁干净，费用自负。承包人在施工过程中要严格按照最新的《佛山市城市管理考评标准》，做好安全文明施工工作。若工程施工或工程保修期间被城管、环保、交通、住建等相关部门检查扣分（含上黑榜名单）的，每扣1分，将扣除安全生产经费2000元；若安全生产经费不足扣时，将扣本工程的履约保证金；若履约保证金不足扣时将扣本工程应付得工程款。若承包人提供履约担保的形式为履约保函，则发包人可从应付的工程款中直接扣罚违约金。

4、承包人在施工过程中要严格按照最新的《佛山市城市管理考评标准》（详见附件6），做好安全文明施工工作，做到施工工地全围蔽；并做好交通疏导、路牌指引等交通疏导方案，其费用已包含在合同价中。

5、在施工工地周围设置连续硬质密闭围挡或围墙,围挡或围墙应做到巩固、稳定、整洁、美观，材料宜选用彩钢板、砌体等硬质材料，不应采用彩条布、竹笆、黏土实心砖等。施工工地位于城市主次干道、繁华区域的，围挡或者围墙高度不得低于250厘米;乡镇区域的，围挡或者围墙高度不得低于180厘米。围挡底部设置不低于30厘米的硬质防溢座。工程竣工验收阶段，需要拆除围挡、围墙及防溢座的，采取有效措施防治扬尘污染。不具备条件设置围挡或者围墙的，须采取有效的扬尘污染防治措施（本工程施工围挡设置应符合《佛山市围挡管理考评标准》要求，并设置围挡信息公示牌）。

6、承包人要确保本工程场内干净整洁，道路要硬化，出场口须设立车辆冲洗设备，车辆要净车出场，对于临时开设的工程出入口，需采用铺石子或钢板等硬底化措施。

7、承包人应做好本工程防尘措施：渣土、土方、工程材料、砂石、回填的沟槽及渣土裸露的地面等，需采用防尘网（防尘布）全覆盖，或场内装备喷淋喷雾系统，按实际天气情况定时洒水，道路、渣土和裸露地面需保持湿润。湿法作业：工地在挖掘、钻探、装卸建筑散体材料（含渣土、余泥），施工机械在挖土、装土、堆土、切割材料、破碎、拆除等作业时，承包人应在作业前和作业期间充分洒水，要求地面和物料时刻保持湿润。上述费用已包含在本工程的安全生产经费内。

8、承包人必须购买本工程项目的工程一切险和团体人身意外险。其中，工程一切险的保险费为不少于中标价的 3‰，且投保受益人为发包人。

9、竣工后，承包人提交的工程结算书须有承包人本项目造价师签名和盖章，所需费用由承包人负责解决和支付；本项目结算价须经财政部门审定。

10、工程建设过程中，发包人或相关行政管理部门将进行现场检查，检查时如发现承包人的安全措施未落实到位的，视情况的严重性，毎次处以违约金5000～10000元。若因承包人安全管理不善、安全措施未落实到位发生对社会做成不良影响事件，每次处以合同违约金10000元。违约金在本工程的安全生产经费中扣减；若不足扣减时，则在结算后的工程余款中扣减。

11、承包人在合同中所承诺拟投入的机械设施应保证在施工过程中起到作用并使用到施工现场，如果不按承诺投入相应的设备机械，每缺1台（辆）扣50万元。

12、承包人在中标后，必须为本工程派一名项目技术负责人，该名项目技术负责人须具有相关专业职称，并提供承包人近半年为该名项目技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。

13、发包人在工程建设期间建立项目管理人员考勤制度，工程项目管理人员包括建造师（项目施工负责人）、项目技术负责人、安全员。承包人必须在合同中如实填写建造师（项目施工负责人）、安全员等人员（项目管理机构配备情况表）。

14、建造师（项目负责人）、项目技术负责人、安全员等人员在合同履行期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续并经发包人同意后方可更换：（1）承包人与原项目派驻人员解除劳动合同的；（2）因不可抗力等特殊情况必须更换原项目派驻人员的；（3）非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含）的。变更关键人员的资格等级、业绩等不得低于原人员标准，且应当符合合同要求。（4）如招标时有对关键岗位人员的职称、业绩或表彰作为资格条件或评分标准的，变更后的相关人员不得低于招标文件和本合同约定的要求和标准。

15、按规划主管部门要求，道路竣工和管线竣工必须提交子项工程竣工测绘报告，该测绘报告须由取得区规划竣工测量业务服务资格的测绘单位完成。承包人在子项工程完成时必须委托相应具备资格的单位完成测绘报告，该测绘报告在整体工程竣工验收前与竣工图一并提交给发包人，如欠缺有效的测绘报告将不予以办理竣工验收，该责任由承包人自行负责。测绘费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付相关费用。

16、承包人在施工过程中不得对现有其他工程成品进行损坏，若有损坏的，必须无条件修复，拒绝修复的将由发包人自行委托其他施工单位予以修复，修复所需费用在本工程履约保证金或应付工程款中扣减。

17、承包人在施工过程中不得违法转包，如承包人不具备个别专业施工资质时（如送变电专业等），须依法分包，承包人对分包单位的工程质量、造价、安全、工期负全部责任，所产生相关费用由承包人负责。

18、根据《佛山市消防栓建设管理办法》相关规定，市政消防栓的维护保养由供水管网管理维护单位（属地供水企业）负责实施。为此，承包人负责向属地供水企业办理市政消防栓的移交接管手续，所产生相关费用由承包人负责。

19、承包人应积极、主动协助发包人解决红线范围内可能存在的农村农民征收地问题，若对工期造成延误的，经发包人同意后，可顺延工期，所产生的费用已包含本合同总价内，发包人不再另行支付。

20、本合同将按照《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法（试行）》《佛山市政府投资工程建设项目有关合同部分违约条款范本（试行）》开展标后履约监督管理工作，如合同条款相关约定与管理办法、违约条款范本不一致的，按管理办法执行，承包人须无条件接受。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件3：安全生产合同

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：承包人违约金一览表

附件6：安全生产违约责任及违约金一览表

附件1：    

工程质量保修书
甲方（全称）：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司                                                             

乙方（全称）：                                                                                      

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 G324福昆线路基路面设施提升工程施工项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。由此维修造成甲方和业主的全部损失，均属于乙方保修责任范围；如乙方有证据证明工程发生的质量问题并非乙方原因造成的，不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的所有工程内容 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收之日起，保修期限为：1年。若该保修期限少于国家规定最低期限的，按国家规定标准执行。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。

2、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），但不等于解除乙方应负的任何责任。       

3、绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

4、保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。

五、质量保修金的支付

工程质量保修金为工程结算价款的 3 %[填比例，不小于3%]  

工程质量保修金在工程结算后的工程款余额中扣留。

本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金额为￥： [  / ] 元(人民币大写：[  / ])。质量保修金银行利率不计 。

六、质量保修金的返还

如质量保修期间工程无重大质量缺陷或者乙方已经完好地履行了各项保修义务，则质量保修金在一年保修期满后结清（不计息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

	发包人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日
	承包人：                   （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件2                           廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主  佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司 （以下称甲方）与承包人                    （以下称乙方），特订立如下合同。 

第一条    甲乙双方的权利和义务 

（一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通部的有关规定。 

（二）严格执行 G324福昆线路基路面设施提升工程施工合同文件要求，自觉按合同办事。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。 

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。 

第二条    甲方的义务 

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。 

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本工程合同有关的施工业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。 

第三条 乙方的义务 

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。 

第四条     违约责任 

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程施工市场的处罚。 

双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

第六条    本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。 

第七条    本合同作为 G324福昆线路基路面设施提升工程施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 
本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

	甲方：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日
	乙方：                     （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件3：                   安全生产合同
     为在 G324福昆线路基路面设施提升工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 

 一、甲方职责

  1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

  2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

  4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

  5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

  1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。

  2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

  4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

  6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

  7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

  8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

  9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

  10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

    如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。同时，由于乙方安全措施不足原因发生安全事故的，甲方根据情况的严重性，有权扣减本项目相应数额的安全生产经费，并追究乙方其他责任。

    本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

	甲方：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）
日期：      年    月    日
	乙方：                      （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件4：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员   

	 项目主管
	 
	项目负责人
	/
	/

	
	
	
	
	

	其他人员
	 
	安全员
	/
	/

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	 
	项目负责人
	/
	/

	技术负责人
	/
	/
	/
	/

	造价管理
	/
	/
	/
	/

	质量管理
	/
	/
	/
	/

	材料管理
	/
	/
	/
	/

	安全管理
	 
	安全员
	/
	/

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：
承包人违约条款一览表

	类型
	序号
	承包人应履行的义务
	承包人的违约行为
	承包人应承担的违约责任

	合同管理
	1
	经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计
	未经批准，承包人擅自对设计文件的任何部分进行修改
	发包人或监理人要求承包人限期进行整改，若承包人逾期未改正，承包人须按工程合同价款0.5‰（0.2‰-0.5‰）/天的标准向发包人支付违约金；造成被责令停工导致合同延误的，还应承担工期延误的违约责任；造成重大质量或安全事故的，承包人除应承担法律法规规定的责任外，还须向发包人另外按工程合同价款1％的标准支付违约金，并赔偿发包人的全部损失

	
	2
	承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣（交）工资料，配合办理工程竣（交）工验收，及时办理工程结算相关手续
	承包人无正当理由不配合竣（交）工验收、不提供相关资料的、不及时办理工程结算相关手续
	发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣（交）工资料，逾期不提交的，承包人须按工程合同价款0.5‰（0.2‰-0.5‰）/天的标准向发包人支付违约金

	
	3
	承包人应做好劳动用工实名制管理
	承包人未实行劳动用工实名制管理，或者抽查检查发现未落实实名制管理的
	发包人要求承包人立即改正，逾期未改正的，承包人应向发包人支付10万元（2万-10万元）/次的违约金

	
	4
	以联合体形式参与投标并成功中标的，应按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业
	联合体成员中标后不履行共同投标协议中的分工约定
	发包人要求联合体成员立即改正该行为，按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业，且应向发包人支付超出联合体协议约定分工以外的工程合同价款1%（0.5％-1％）的违约金；被认定为转包或违法分包的，联合体成员还应承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	5
	承包人应按合同约定的时间及时安排本单位相关人员进场
	承包人不按合同约定的时间（如开工通知规定的时间）安排本单位相关人员进场，或未全部进场的
	承包人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中施工项目负责人、技术负责人，每人每日按工程合同价款1‰（0.5‰-1‰）且不低于2万元的标准；其他人员，每人每日按工程合同价款0.4‰（0.3‰-0.4‰）且不低于1万元的标准

	
	6
	承包人应当按照合同承诺组织满足资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员
	承包人擅自更换人员或单方面作出实质性更换行为的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准。发包人保留要求承包人按照招标文件、投标文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利

	施工现场关键岗位人员
	7
	在合同履行期内，施工现场关键岗位人员，除下列特殊情形外原则上不得更换：（一）在项目实施期间退休或者辞职，且未被承包人以及其上级（下属）单位留用的；（二）死亡的；（三）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；（四）因违法被责令停止执业；（五）无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；（六）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；（七）因犯罪被判刑的。

出现特殊情形（四）至（七）项时，发包人应当要求承包人更换人员
	出现发包人要求承包人更换施工现场关键岗位人员的如下情形：因违法被责令停止执业；无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；因犯罪被判刑的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准

	
	8
	出现需要更换施工现场关键岗位人员的特殊情形时，发包人应当要求承包人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换人员
	承包人超过限期仍不更换的
	承包人按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中施工项目负责人、技术负责人每人每日3万元的标准；其他施工现场关键岗位人员，每人每日按1万元的标准

	
	9
	承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为
	承包人在人员更换过程中弄虚作假的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每次按100万元的标准；项目技术负责人，每人每次按20万元的标准；其他人员，每人每次按2万元的标准

	施工现场关键岗位人员
	10
	对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤:（一）施工现场关键岗位人员。其中除施工项目负责人、技术负责人和项目总监以外的施工现场关键岗位人员，按照有关合同和工程进度对应当进场的人员实施考勤；（二）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人；（三）发包人认为应当开展电子化考勤的现场其他人员
	承包人对施工现场的人脸识别考勤制度未执行到位，不按发包人指令配合录入个人信息的、录入人员数量有缺失或提供虚假资料的
	发包人或监理人要求承包人限期进行整改，逾期不改正的，承包人按1万/人/次的标准向发包人支付违约金

	
	11
	承包人须按要求对被考勤人员进行人脸识别电子化考勤，被考勤人员的出勤率和日出勤时间至少应当满足下列要求，否则视同缺岗。

施工项目负责人每月现场施工日出勤率应当达到80%以上，项目总监每月现场施工日出勤率应当超过60%，其他考勤人员每月现场施工日出勤率应当超过70%，除项目总监每日出勤时间累计不得小于2小时外，项目负责人和其他考勤人员每日出勤时间累计不得小于4小时。
	应进行人脸识别电子化考勤的人员考勤时间不达要求的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每日2万元的标准；项目技术负责人，每人每日按1万元的标准；其他考勤人员，每人每日按5000元/天的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	12
	须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤
	不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人按4万元（2万-4万元）/次的标准、项目技术负责人按2万元（1万-2万元）/次的标准，其他施工现场关键岗位人员按1万元5000元-1万元/次的标准

	
	13
	应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、发包人、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知发包人并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、发包人会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。
	应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场
	一经发现应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每日按2万元的标准；项目技术负责人，每人每日按1万元的标准；其他考勤人员，每人每日按5000元的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	14
	施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职
	人员被锁定后，锁定期间仍参与市内、市外建设项目投标，或到其他建设项目新任职的
	承包人应按员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准

	施工分包
	15
	列入投标文件分包计划或者合同明确了分包的非主体、非关键性专业工程，允许分包
	承包人超出合同约定对承包项目的部分非主体、非关键性专业工程进行专业分包的
	承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（0.5％-5％）的标准向发包人支付违约金。同时，发包人应将线索移交项目所属的行政主管部门。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	
	16
	可以分包的专项工程，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。承包人不得将工程分包给个人或不具备相应资质条件的单位。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务
	承包人分包给个人或不具备相应资质条件的单位
	承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（1％-5％）的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	施工分包
	17
	非主体、非关键性专业工程，因工程变更等原因，增加有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按照规定无须再进行招标的，或在工程实施中承包人和发包人认为对专项工程实行专项分包，有利于项目工程进度、质量和安全管理的，由承包人提出分包书面申请，将拟签订的分包合同及拟分包人的资质、业绩，拟派驻的主要技术、经济管理人员情况等资料报发包人审查，经发包人书面同意后方可实施分包
	承包人未履行分包审查程序或未经发包人审查同意，私自进行分包的
	承包人应根据发包人的要求限期整改，并按分包工程合同价款1％（5‰-1％）的标准向发包人支付违约金

	资金使用
	18
	承包人不得将中标项目进行转包或者违法分包
	承包人被行业主管部门认定为存在转包、违法分包行为
	应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（1％-5％）的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	
	19
	承包人应遵守资金监管或共管的相关要求
	未遵守资金监管或共管的相关要求及程序，或者虚构工程款支出，或者挪用工程款，或者在项目通过竣（交）工验收前以任何名义将工程款挪作他用
	发包人要求承包人立即改正，在改正前，发包人可中止工程款支付，且承包人应按工程合同价款1％-2％的标准向发包人支付违约金

	资金使用
	20
	承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度
	承包人拖欠、克扣工人工资的或未实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度
	发包人如发现或接到投诉，经核实，因承包人原因导致的，发包人有权直接向工人支付承包人拖欠的款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。每发现或接到投诉一次，承包人应按3万元/次的标准向发包人支付违约金。如承包人或其分包人拖欠、克扣本工程工人工资，给发包人造成影响的，发包人有权保留向承包人索偿的权利。若给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失

	
	21
	承包人应保证保函在有效期内
	保函过期后承包人不及时续保的
	承包人应主动履行续保义务，并按保函担保金额的10%（5％-10％）的标准向发包人支付违约金

	说明：
1.发生违约行为而产生违约金时，监理人或发包人到现场做好取证工作（如需），告知其违反的合同条款、时间、金额，监理人或发包人应发出支付违约金通知书，违约金可从工程款中扣除。
2.施工现场关键岗位人员包括：（一）施工项目负责人、技术负责人；（二）项目总监；（三）工程总承包类、施工类、监理类招标项目中标人的投标文件响应了招标文件评审因素的人员。
3.每月现场施工日，是指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数。
4.本单位人员，是指与本单位订立了合法的劳动合同，本单位为其办理了人事、工资以及社会保险关系的人员，或者达到法定退休年龄或依法提前退休并与本单位订立聘用合同、在本单位实际工作的人员。
5.其他的违约条件详见本合同的相关条款。

6.如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。若存在前后相互矛盾后或有歧义的地方时，优先按有利于发包人的条款执行。


附件6：

安全生产违约责任及违约金一览表
	序号
	名称
	违约金额（单位：元）
	违约依据
	处理方式

	1
	生产安全事故违约责任
	
	
	

	1.1
	未按照事故调查报告要求落实事故防范和整改措施的
	10000
	甲方安全检查记录、现场照片或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.2
	瞒报、迟报、漏报生产安全事故
	10000
	事故调查报告批复或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.3
	发生生产安全事故时，应急或救援不及时的
	20000
	事故调查报告批复或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.4
	发生一般生产安全事故
	30000
	事故调查报告批复。
	每次

	1.5
	发生较大生产安全事故
	100000
	事故调查报告批复。
	每次

	1.6
	发生重大生产安全事故
	500000（如超出合同有违约金限额的，扣至合同违约金限额）
	事故调查报告批复。
	每次

	1.7
	发生特别重大生产安全事故
	1000000（如超出合同有违约金限额的，扣至合同违约金限额）
	事故调查报告批复。
	每次

	1.8
	发生生产安全事故时其他未按相关法律法规处理事故的行为
	5000-10000
	事故调查报告批复。
	每项，根据严重程度处理

	其他的违约条件详见本合同的相关条款。

注:如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。


S297巨塘桥维修加固工程

施工合同

工程名称：S297巨塘桥维修加固工程
工程地点：高明区更合镇 
发 包 人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司

承 包 人：                                 

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 S297巨塘桥维修加固工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

工程名称：S297巨塘桥维修加固工程（以下简称“本项目”）
2.工程地点：  高明区更合镇  
3.工程立项批准文号：佛山市高明区人民政府办公室（编号：20240474）
4.资金来源：财政资金
5.工程内容：本项目为S297巨塘桥维修加固工程，巨塘桥位于省道S297上，建成日期2004年10月。桥梁设计荷载为汽车-20级。中心桩号为K53+967，桥长61米，跨径组合为4x13.0m钢筋混凝土空心板梁，每跨6片。桥面铺装采用沥青混凝土，桥面全宽13.5米，净宽13.0米。桥台为重力式桥台，桥墩为双柱式桥墩，支座为板式橡胶支座。本项目系对其进行表面处理、局部修复及全桥支座更换，使用及管养后期。具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。

6.工程承包范围：

详见发包人提供的图纸（包括但不限于施工图所含的全部内容），具体包括图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程移交阶段、缺陷责任期、保修期和工程结算工作，并负责跟进工程资料备案。
二、合同工期

计划工期：        。

实际开工时间以监理人发出的开工令为准。本工程的工期不因天气（除台风、洪水及地震等不可抗力因素以外）、较大或以上工程变更等因素而延长。

三、质量标准

工程质量符合：国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量标准。必须由发包人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格或以上的质量标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）：           (¥   . 元)；

其中：

（1）增值税（税率：9%）：人民币（大写）：     /        (¥     /        元)

（2）安全生产经费：
人民币（大写）                     (¥               元)；

（3）工程保险费：

人民币（大写）                     (¥               元)；
（4）暂列金额：

人民币（大写）            (¥                 元)。

本合同总价是完成本项目已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算，由乙方包干使用。
2.合同价格形式：固定总价包干。包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。
五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款1.5约定的优先解释顺序为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   佛山市高明区  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  贰  份。

（以下无正文）

（合同协议书签署页）

	发包人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

经办人：

地址：佛山市高明区荷城街道荷香路645号1座

邮编：528500

电话：0757-88211519
	承包人：                   （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

经办人：
地址：                       号                            
邮编：                         

电话：                            

开户银行：                   
帐号：                           


第二部分 通用合同条款

    通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：
(1)  中标通知书（如有）；

(2)  投标函及其附录（如有）；
(3)  技术标准和要求；

(4)  图纸；

(5)  已标价的工程量清单或预算书；

(6)  招标文件（如有）；

(7)  投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件（如有）；
(8)  经双方确认进入合同的其他文件。
补充1.1.1.11 每月现场施工日
每月现场施工日：是指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸及工程量清单确定。

1.1.3.10 临时占地包括：




/


  。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.2目修改为：

1.1.4.2 竣工日期：按照通用合同条款第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

增加1.1.4.8目：

1.1.4.8 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期指合同范围内的所有工程已经施工完毕的时间，即发包人出具的完工证明中载明的时间。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：     /       。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：


/



。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

/


   
；
发包人提供国外标准、规范的份数：

/
           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：

/
       
。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
(1)  合同协议书(包括补充协议)（如有）；

(2)  中标通知书（如有）；

(3)  投标函及其附录（如有）；

(4)  专用合同条款及其附件；

(5)  通用合同条款；

(6)  技术标准和要求；

(7)  图纸；

(8)  已标价的工程量清单或预算书；

(9)  投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件（如有）；

(10) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 3 天向承包人提供图纸，如该图纸不影响承包人开工或施工的，发包人可根据工程的需要及时提供或补充；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供  1  套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计人购买，相应的费用由承包人自行承担； 
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图设计图纸。 

1.6.4 承包人文件

承包人应按合同约定和发包人的要求提交项目相关报表的类别、名称、报告期、时间和份数：

本项中未列明的本项目有关的文件资料，发包人可通过书面形式通知承包人补充，并给出相关资料的提交要求及提交时间，承包人须在24小时内响应。如承包人认为不能按要求完成该资料，则须在24小时内向发包人给出正式书面回复（回复内容包括不能完成的原因、工作思路及完成计划时间安排），承包人超时未响应则认为承包人未能按时按要求完成该项资料的工作。

1.6.4.1 项目相关进度资料计划包括关键路径及关键路径变化，承包人编制的项目进度计划，其中合同工期须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请监理人和发包人审核。经发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期完工的，应当同意工期调整。承包人必须在监理人、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。
1.6.4.2 承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序、施工场地和材料堆放场地安排，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人、指定分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

（1）各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

（2）重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的预制工程，连同预计各工作所需的时间；

（3）分包人的名单及分包人进场时间，材料设备采购及到货时间；

（4）为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

（5）临时工程及设施保护、拆卸方法及次序。

（6）施工期间承包人应按发包人要求编制施工进度计划表，包括督促和汇总各指定分包人提交的施工进度计划表。施工进度计划表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1）采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；本项目的赶工措施费费用已包括在审核后的预算或合同价中，发包人不予补偿或另外结算支付；

2）现场各工种人员（包括项目管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3）现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4）现场施工机械设备配备及变动情况；

5）现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）；

6）根据发包人和监理人下发的整改通知单等资料，对现场安全文明和质量的整改情况的统计。

（7）承包人应及时向发包人和监理人报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.4 .3 总体施工方案是承包人向发包人代表和监理人提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理人批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

（1）临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

（2）临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

（3）专项工程施工方案（各分部工程施工方案和专项工程施工方案）；

（4）施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

（5）施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

（6）施工质量保证方案；

（7）雨季施工方案；

（8）恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

（9）建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册；

（10）安全文明、检测等专项方案；

（11）针对现场情况的工地安保方案；

（12）应急抢险方案；

（13）环保施工方案；

（14）危险性较大分部分项工程专项施工方案；

（15）其他法律、法规、标准和规范要求编制的专项施工方案。
施工过程中，发包人和监理人有权要求承包人随时提交发包人或监理人认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

发包人对施工方案的批准，并不能据此认定承包人已在施工现场按方案实施；若发现承包人未按已批准方案实施的、隐蔽工程无相关验收或影像资料支撑的，结算时均予以扣除。
1.6.4.4 承包人未按上述第1.6.4.1-1.6.4.3项的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延，合同双方当事人应按照约定期限内送达指定地点和接收人。收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         /           ；

发包人指定的接收人为：
             /            。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                             。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：
承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利和授权，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误与偏差

工程量清单已视为包含设计图纸及对应规范要求的所有工程内容，若工程量清单存在缺项、漏项的，且承包人未能在开工前提出，则以设计图纸所列项目为准，其费用应视为已包含在合同总额之中，不再单独列项计取（若项目实施过程的变更内容与此项冲突，以本项条款优先处理）。当工程量清单出现下列错项、错量等此一类情形时，包含工程量清单组价错误、工程量清单载明项目其工程量统计或计算错误、工程量清单载明项目与施工图（包括图纸与相关标准和规范）不相符、工程量清单载明项目与工程现场实际不相符等，除非专用条款另有约定，一般不予调整合同价格：

（1）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；

（2）工程量清单存在包含（但不限于）项目特征不符等错项的；

（3）工程量清单中的工程量偏差；

（4）专用条款约定的其他错项、错量情形。

安全生产经费不因工程量的偏差以及一般变更进行调整。若因较大、重大设计变更造成承包单位安全生产经费实际投入总额增加或减少的，差额部分的安全生产经费按照批复变更金额暂行计入（最终以财政部门结算审核为准，工程变更分类由《关于印发<佛山市高明区政府投资建设项目工程变更工作指引>的通知》（明变更〔2023〕1号）定义）；若工程建设过程中出现某单位、单项工程取消，则对应单位、单项工程的安全生产经费扣除。具体调整方法按照专用条款变更估价原则执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            /         
；

通信地址：            /         
。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在工程变更、工程款支付、延长工期、现场签证、工程索赔以及重要协调事项等方面必须事先向发包人报告并征得其批准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）办理土地征用、拆迁工作等工作，使施工场地具备施工条件的时间：发包人只提供施工方案设计图纸中明示的工程红线范围以内的用地，若需要其他临时施工用地，则由承包人自行解决并承担其费用。施工用地交接后，其管理工作即由承包人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工作，遭损坏、盗窃的，承包人须负责赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决并承担一切相关费用。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工期间的水费、电费由承包人承担。施工用水、用电由相应供水、供电部门根据现场情况安排接入点，并由承包人办理报装，报装时产生的一切费用由承包人承担。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工便道由承包人自行考虑，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：开工前5天。

（5）办理有关所需证件的约定：由承包人办理本工程有关的施工报建手续和竣工验收手续，发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用由承包人负责，已包含在合同价中。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供标准与规范的时间：开工前。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工过程中，承包人应合理优化施工方案，注意做好保护措施。若因承包人按图施工或不按图施工等一切因施工造成邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、设施设备、绿化植物、管线井盖等的损坏，由承包人负责修复并承担因此而引起的一切经济损失和法律责任。如需进行房屋鉴定，相关费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：


/
  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式：


/   
。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按建设工程档案验收部门要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：
按建设工程档案验收部门要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担
。

承包人提交的竣工资料移交时间：
工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面文本和电子文档（按建设工程档案验收部门要求）。

承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣（交）工资料，配合办理工程竣（交）工验收，及时办理工程结算相关手续。承包人无正当理由不配合竣（交）工验收、不提供相关资料的、不及时办理工程结算相关手续。发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣（交）工资料或提交结算资料，逾期不提交的，承包人须按签约合同价0.2‰/天的标准向发包人支付违约金。

（10）承包人应履行的其他义务：
1）施工场内的用水、用电、通信线路连接、接驳等承包人已在施工前须踏勘现场自行了解。施工内外水电接驳及施工用水用电报装和安装由承包人自行解决，相关费用已包含在签约合同价中；

2）施工范围外的公共道路和设施按现状，施工临时道路和设施由承包人自行考虑和负责，费用已包含在签约合同价中；

3）发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有），承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行进行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在签约合同价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任；

4）因承包人原因造成伤亡事故（包括因施工设施、建筑物料、围蔽和警示设备、安全措施及安全管理等造成的事故）或损毁公共设施的，所产生的一切责任和费用由承包人负责。承包人在签订合同1周内配合发包人完成报建、报监手续；

5）承包人在施工过程中须严格执行《佛山市建设工程文明施工管理规定》，注意环境卫生、施工安全，施工场地设置符合相关技术规范的隔离护栏，确保场内干净整洁，场内道路硬底化，物料堆放整齐，承包人要确保施工车辆净车出场，施工期间必须要设置专人负责周边路面、地面的保洁；

6）工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员； 

7）承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施；
8）施工全过程应使用已经环保编码的国 III 及以上排放标准的非道路移动机械，且排放达标、不冒黑烟和使用正规油品，对未按上述要求使用非道路移动机械和油品的，进行相应费用的扣减；非道路移动机械进退场需使用佛山市非道路移动机械监管小程序进行打卡接受监管；
9）严格执行《高明区建筑渣土管理暂行办法》和《高明区建筑渣土管理实施细则》规定，工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员，渣土实行密闭化运输，施工弃（渣）土的运输，必须委托有弃（渣）土运输资质的专业公司统一运输，所需费用由承包人承担（已包含在本合同总价中）；
10）承包人施工应满足高明区城市管理及有关规定；

11）及时提交相关报建所需资料文件，并配合发包人办理相关报建手续；

12）经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计，未经批准，承包人擅自对设计文件的任何部分进行修改的。发包人或监理人要求承包人限期进行整改，若承包人逾期未改正，承包人须按签约合同价0.2‰/天的标准向发包人支付违约金；造成被责令停工导致合同延误的，还应承担工期延误的违约责任；造成重大质量或安全事故的，承包人除应承担法律法规规定的责任外，还须向发包人另外按签约合同价 1％的标准支付违约金，并赔偿发包人的全部损失。

13）凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应无条件服从发包人、监理单位的要求，不得干扰其他在建施工段的正常施工。承包人的工作面如需交叉作业而占用其他施工段的工程范围或相关设施，承包人应自行做好与其他施工单位的协调工作，承包人应承担其采取上述措施而可能发生的全部费用（已包含在本合同总价中）。承包人施工过程中须保护好现有或相邻标段工程成品及构筑物，若有损坏，必须无条件修复，修复费用由承包人负责，发包人将不另行支付相关费用；
14）承包人负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续，由此产生的所有费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，由此产生的一切责任均有承包人自行承担；
15）根据工程需要，承包人需提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫；

16）承包人应在合同履行过程中按本合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如因未执行上述有关规定，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件、劳资纠纷和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用；由此产生的一切责任和损失由承包人承担，如给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响的，承包人还应承担赔偿责任；

17）配合发包人做好本项目工程的检验、检测、监测及竣工验收等工作，所发生费用包含在本合同总价中；

18）工程竣工验收合格并交付使用前，工程的安全责任由承包人负责。如因承包人未能及时到达现场或承包人未按国家、省、市、区现行相关规范要求采取有效安全警示措施造成安全事故的，一切法律责任及经济责任由承包人负责，与发包人无关。

19）承包人是工人工资支付的责任人，必须按照“《关于印发<广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》(粤人社规〔2018〕14号)、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）>的通知》（佛人社[2015]244号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）、《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规【2022】 4 号）、及《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理办法》设立工人工资支付专用账户，并严格按照该文件执行，按有关规定支付工人工资。承包人应当按照“及时支付、按时结算”的原则，通过银行“工人工资支付专用账户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向监理单位和发包人提供工人工资支付银行明细表。

承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。工人工资支付情况应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。

承包人上报中期支付报表（含预付款）时，必须提交相应的工人工资预支付信息，发包人有权抽查。在支付建设项目款项时，根据本合同约定的比例，直接拨付工人工资到承包人设立的“工人工资支付专用账户”。

承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。若承包人拖欠、克扣工人工资的或未实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，视为违约。发包人如发现或接到投诉，经核实，因承包人原因导致的，发包人有权直接向工人支付承包人拖欠的款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。每发现或接到投诉一次，承包人应按 3 万元/次的标准向发包人支付违约金。如承包人或其分包人拖欠、克扣本工程工人工资，给发包人造成影响的，发包人有权保留向承包人索偿的权利。若给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失。

20）承包人应做好劳动用工实名制管理，承包人未实行劳动用工实名制管理，或者抽查检查发现未落实实名制管理的，发包人要求承包人立即改正，逾期未改正的，承包人应向发包人支付2万元/次的违约金。

21）承包人应遵守资金共管的相关要求，未遵守资金共管的相关要求及程序，或者虚构工程款支出，或者挪用工程款，或者在项目通过竣（交）工验收前以任何名义将工程款挪作他用。发包人要求承包人立即改正，在改正前，发包人可中止工程款支付，且承包人应按签约合同价1％的标准向发包人支付违约金。承包人应在高明区商业银行设立资金共管账户，发包人、承包人与银行在中标后签订资金共管协议，资金共管协议格式在中标后提供。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓    名：             

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                    ；
安全生产考核合格证书号：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月现场施工日出勤率应当达到80%以上且每日出勤时间累计不得小于4小时，否则视同缺岗，按每人每日2万元的标准向发包人支付违约金。项目经理确需离开施工现场时，应事先以书面（请假条）通知监理人，并取得发包人的同意。项目经理的请假条中应当载明临时代行其职责的人员、注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元的违约金，并责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场或不到岗的违约责任：一经发现项目经理未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目经理每人每日按2万元的标准。若项目经理累计缺岗达5次，发包人有权认为该项目经理无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换项目经理，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：对承包人擅自更换项目负责人或单方面作出的实质性更换项目负责人的行为，承包人须向发包人支付50万元/次的违约金，同时发包人保留要求承包人按照合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。由此产生的工期延误责任及经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人超过限期仍不更换的，承包人从规定时间届满的次日起，向发包人支付违约金每人每日5万元，由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。           

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人超过限期仍不更换的，承包人从规定时间届满的次日起，向发包人支付违约金：项目技术负责人每人每日5万元，其他主要施工管理人员每人每日1万元。由此产生的工期及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理、项目技术负责人离开工地48小时以上（含）除需征得总监理工程师同意外，还必须书面报告发包人并征得发包人同意。其他主要管理人员应征得总监理工程师批准后方可离开。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且征得监理人和发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应当按照合同承诺组织满足资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员。承包人擅自更换人员或单方面作出实质性更换行为的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目技术负责人每人每次20万元，其他人员每人每次2万元；同时发包人保留要求承包人按照合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。由此产生的工期延误责任及经济损失承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：一经发现应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应向发包人支付相应违约金：项目技术负责人每人每日按1万元的标准；其他考勤人员每人每日按5000元的标准。若人员累计缺岗（每日出勤时间累计不得小于4小时，否则视为缺岗）达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

承包人主要施工管理人员的出勤率和日出勤时间至少应当满足下列要求，否则视同缺岗。主要施工管理人员每月现场施工日出勤率应当超过70%，且每日出勤时间累计不得小于4小时。承包人须按要求对被考勤人员进行人脸识别电子化考勤，应进行人脸识别电子化考勤的人员考勤时间不达要求的，项目技术负责人每人每日按1万元的标准、其他关键人员每人每日按5000元/天的标准向发包人支付违约金。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

增加以下条款：

3.3.6现场管理关键人员其他要求

（1）承包人应按合同约定的时间及时安排本单位相关人员进场，承包人不按合同约定的时间（如开工通知规定的时间）安排本单位相关人员进场，或未全部进场的，承包人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中项目经理、技术负责人，每人每日按签约合同价1‰且不低于 2 万元的标准；其他人员，每人每日按签约合同价0.4‰且不低于1万元的标准。

（2）在合同履行期内，施工现场关键岗位人员（包括：项目经理、项目技术负责人以及其他主要管理人员。下同），除下列特殊情形外原则上不得更换：

1）在项目实施期间退休或者辞职，且未被项目参建单位以及其上级（下属）单位留用的；

2）死亡的；

3）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；

4）因违法被责令停止执业；

5）无法正常履行合同约定的责任和义务，经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；

6）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；

7）因犯罪被判刑的。

出现特殊情形4）至7）项时，发包人应当要求承包人更换人员，同时承包人应根据人员类型向发包人支付相应违约金：项目负责人每人每次50 万元 ，项目技术负责人每人每次20万元，其他人员每人每次2万元。

（3）承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为，承包人在人员更换过程中弄虚作假的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金：项目负责人每人每次100万元，项目技术负责人每人每次20万元；其他人员每人每次2万元。

（4）对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤:

1）施工现场关键岗位人员。其中除项目负责人、项目技术负责人以外的施工现场关键岗位人员，按照有关合同和工程进度对应当进场的人员实施考勤；

2）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人；

3）发包人认为应当开展电子化考勤的现场其他人员。

承包人对施工现场的人脸识别考勤制度未执行到位，不按发包人指令配合录入个人信息的、录入人员数量有缺失或提供虚假资料的，发包人或监理人要求承包人限期进行整改，逾期不改正的，承包人按1万/人/次的标准向发包人支付违约金。

（5）须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤。不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目经理按2万/次的标准、项目技术负责人按1万/次的标准，其他施工现场关键岗位人员按5000元/次的标准。

（6）应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、项目建设单位、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知项目建设单位并在考勤系统 上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、项目建设单位会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年 20 天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。

（7）施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职，否则承包人应向发包人支付相应违约金：项目负责人50万元，项目技术负责人20万元，其他人员每人每次2万元。

如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。
3.5 分包

未经发包人批准，工程不得分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
/
。

3.7 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：  是   。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限的：

（1）履约保证金形式：可采用银行现金转账或不可撤销的银行保函或专业担保公司保函等形式（只能选择其中一种形式提交）； 

（2）提交时间：中标人收到成交通知书后，必须在签订合同前提交履约保证金；

（3）金额：中标金额的10%，           （以元为单位保留整数）；

（4）返还办法：若中标人没有出现违约情况或在扣减完毕中标人所有的违约金后，将在全部工程竣工验收合格后一个月内无息退还中标人的履约保证金（或履约保函）。
（5）履约保证金如果采用银行保函，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别为佛山市内的国有商业银行或股份制商业银行，所需的费用均由承包人承担。

（6）履约保证金如果采用专业担保公司保函，专业担保公司保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保机构应是经金融管理部门备案、资本实缴且具有国资持(参)股的专业担保公司，所需的费用均由承包人承担。

（7）履约保函的有效期应涵盖本项目整个施工工期，若实际施工工期超过履约保函的有效期的，承包人应自行进行履约保函续期，所产生的费用由承包人负责。保函过期后承包人不及时续保的，承包人应主动履行续保义务，并按保函担保金额的5％的标准向发包人支付违约金。另外，承包人若出现违约情形的，发包人亦可从应付的工程款中直接扣除违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

关于监理人的监理权限：监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

监理工程师在职权范围内工作，下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(3)批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(4)发出工程开工令；

(5)发出加快进度的变更指令；

(6)使用替换材料；

(7)发出使用暂列金额的工作指令；

(8)发出使用计日工的工作指令；

(9)指令或批准工程变更；

(10)指令或确认现场签证；

(11)其他可能影响发包人在合同履行期间的权利、义务和责任的事项：包括但不限于工程洽商、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/
。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；
（2）  /  ；
（3）  /  。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。
关于工程奖项的约定：本工程不适用。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

安全生产经费的支付：

①安全生产经费不单独支付，与工程进度款同期计量支付。安全防护、文明施工措施费用应专款专用，不得挪作他用。而工程安全防护、文明施工无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

②安全生产经费不因工程量的偏差以及一般变更进行调整。若因较大、重大设计变更造成承包单位安全生产经费实际投入总额增加或减少的，差额部分的安全生产经费按照批复变更金额暂行计入（最终以财政部门结算审核为准，工程变更分类由《关于印发<佛山市高明区政府投资建设项目工程变更工作指引>的通知》（明变更〔2023〕1号）定义）；若工程建设过程中出现某单位、单项工程取消，则对应单位、单项工程的安全生产经费扣除。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应负责施工现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据发包人、监理人或当地政府有关部门要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行道路全封闭施工。在发包人提供的施工场地外临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在合同价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：发出开工通知（开工令）前的7天。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在5天内给予批复。

承包人应当按照相关法律法规、规范的要求实施安全文明施工，履行《安全生产合同》的约定（见附件）；若承包人违反《安全生产合同》约定扣款行为的，由发包人直接从履约保证金中扣除。

4、因工程地处人员出入较多的地段及主干道，承包人必须配备足够的人力和物力，做足提前公告及警示工作，对施工现场要求全天24小时专人值班制，确保施工场地周边的安全及公共设施的保护。

5、承包人必须严格按照佛山市城市管理考核规定、佛山市扬尘污染防治条例和发包人关于工程文明施工管理规定的要求做好安全文明施工工作，如因不符合城市考核规定的，发包人将对承包人处以合同违约金2000元/次。

6、施工场地的围蔽及要求：为不影响市民对场地的使用和确保施工安全，承包人必须进行施工现场的围蔽，做到整洁、美观、安全、和谐。

7、建筑物料尽量做到当天使用当天运到，用剩的建筑物料必须当天清理或堆放在施工围蔽范围内，下午18时30分后，施工现场围蔽范围以外不得有任何建筑物料的堆放。

8、施工物料的运输不能影响正常的道路交通秩序和市民出入通道，并对物料装卸现场的遗留物料和运输途中造成的撒流现象必须马上清理干净。

9、施工现场围蔽需按照发包人、或城管、环保等相关部门要求做好围蔽公益宣传图画布置，其费用由承包人承担，已计入项目安全生产经费当中。

10、因承包人原因造成居民或商铺业主设施损环的，承包人必须无条件进行修复，并自行与居民或商铺业主沟通解决相关赔偿费用等问题，承包人不得以此为借口中断本项目的施工或延缓本项目的工期。

11、承包人应当无条件配合发包人和其他负责宣传及动迁等部门协调好居民和商铺业主的关系，避免与之发生冲突。

12、本工程施工过程中所搭设的脚手架底层必须满足商铺人员的出入要求，并确保施工安全、人员安全。

13、在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、佛山市建设工程安全生产及文明施工的相关管理办法以及合同其他有关条款的规定，维护发包人在佛山市高明区市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。并且：

①高度重视所有在现场的人员安全，采取任何必要和适当的措施，保持现场（在其管理的整个范围内）和工程（包括所有尚未竣工的和尚未由发包人占用的工程）的井然有序和安全可靠，以免发生人身事故； 

②在施工现场悬挂必需的安全标志，以引起现场的人员对安全隐患的注意，对非承包人的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传；

③为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；

④为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

14、若监理工程师认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。

15、承包人应确保任何未经监理工程师或发包人同意的人员不得进入现场参观。承包人应准备足够数量的专门用于参观的安全帽和雨靴，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的现场安全。

16、文明施工：本工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，已包含在合同价中。

17、承包人应严格执行《佛山市扬尘污染防治条例》规定，严格按照工程防治扬尘“六个百分百”措施落实本项目的防治扬尘工作（施工工地实现100%封闭管理，并采用硬质围挡；工地出入口安装冲水设备，出入口车辆冲洗达到100%；工地渣土运输实行100%密闭运输；施工工地主要道路 100%硬化；裸露场地和土方、堆场100%覆盖或临时绿化；施工现场土方作业、拆除作业做到 100%洒水、喷雾降尘），所有措施费用已包含在本合同总价中。若承包人所采取的措施不能满足工程扬尘防治和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

6.1.6 关于安全生产经费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期计量支付。

（1）安全生产经费：              元 。

（2）在监理人、发包人进行的日常文明施工检查中，发现承包人存在违反文明施工规定的问题，将书面通知承包人限期整改；如承包人不在发包人约定的有效期内进行安全隐患整改，发包人可另行委托第三方予以施工，另行委托所需要的费用由承包人承担且承包人需承担违约责任。

（3）承包人按合同提取的安全生产经费用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。

（4）建筑施工安责险保险费在工程结算时按实结算，承包人须向发包人提供有效的购买建筑施工安责险凭证及发票，如实际购买的建筑施工安责险费用超过本项目预算审核价安责险金额时，则按预算审核价中安责险金额结算。

6.1.7施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项扣除。

6.1.8违反安全职责的罚则

承包人因自身原因导致的安全事故造成人员伤亡的，除按国家规定由相关主管部门处罚外，发包人有权视情形的严重程度，决定扣除违约金和解除合同。如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次，或死亡一人以上（含一人）的，按安全管理协议书约定扣除违约金，违约金应从安全事故认定之日起起算，在此种情况下，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    /    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

以监理工程师发出开工令为准。

7.4 测量放线

7.4.1 施工控制网

工程开工前，发包人将通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人在获得相关资料15日内，应根据规定要求测设施工控制网，并将施工控制网资料报送发包人批准。

7.4.2 施工测量

因施工测量错误造成工程延期或者费用增加的，由承包人承担。

7.4.3 基准资料错误的责任

承包人应对其施工测量放线工作准确性、真实性、完整性负责，发包人、监理工程师有权对承包人上述工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人不对费用进行补偿：由于征地、收地及与农村的纠纷而造成暂停施工的；由于其他管线的施工造成暂停施工的；规划设计变更、调整造成暂停施工的。
因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /   。

注：若因合同工期长于定额工期，后续因实际情况需压缩工期，且编制总工期不短于定额工期的，不能追加赶工措施费。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：如承包人不能按照合同工期完工，除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误一天，支付违约金 1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：最终累计总金额不超过合同价格10%，但发包人因此所遭受的经济损失费用超过前述违约金的除外。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下的障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上（包含8级）的台风；

（2）在连续24小时内所降雨量超过50mm（包含50mm） ；

（3）在任何6小时内降雪量300 mm以上；

（4）摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；

（5）摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责保管和承担费用，发包人不另行支付。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人协助承包人办理相关手续。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。
施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按实际需要。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 若工程建设过程中出现设计变更，且设计变更事前征得工程发包人同意，因设计调整、施工图发生变更时，工程费用的增减必须以施工图纸的范围、内容为依据，仅调整变化部分涉及的金额，其变更计价结算方式为：

（1）当变更增减项目在预算价中有相同的综合单价可执行时，其综合单价按预算价中的综合单价乘以95%执行；当变更增减项目在投标报价中有可参照的综合单价时，参照类似项目的单价乘以95%认定；

（2）当变更增减项目在预算价中没有综合单价可参考时，其综合单价执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、相对应专业的【实际对应专业的最新计价依据文件】文件进行结算；材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价平均值计算，没有发布价的按市场价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理三方签证，最终以财政部门审核为准；取费费率参照招标备案预算价确定，规费、增值税销项税额等的计费程序按行政主管部门有关文件规定，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以调整系数 i作为结算价款。（i＝95%）； 

（3）因工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量减少时，综合单价不做调整。
（4）若工程建设过程中出现因发包方原因取消工程内容，在扣减工程量时，按预算审核单价进行扣减。

（5）变更引起措施项目发生变化、或变更产生上述分部分项工程变化引起相应措施项目变化的，依下列规定调整相应措施项目费，并且合同当事人应当充分了解本工程所采用的包干方式其风险范围，一般原则对未发生变化的措施项目部分不作调整：

①安全生产经费，按照变更引起的实际发生变化的措施项目调整相应计算基数，价格不作浮动。

②凡可计算工程量的措施项目费，以变更引起的实际发生变化的措施项目工程量依照10.4.1项第（1）～（4）目规定的单价调整。

③凡按系数计算的措施项目费，除本目前述第①点情形外，按照变更引起的实际发生变化的措施项目调整，但应乘以调整系数 i。

④除本目前述第③点外以一项总括性合价开列的无具体对应计算公式的措施项目费，即以“1项”为计量单位按总价若干金额数标列的措施项目，除非专用条款另有约定，一般不作调整。

承包人应承担由于设计错误导致的一切后果。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：             /                      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /                         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /       。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》（如有）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人实施的暂估价项目的其他约定： 暂估价不允许超过预算中暂估价的最高限价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：以财政审核为准。

若产生需要支付暂列金时，必须经发包人及监理工程师对发生工程量进行确认，然后在项目竣工后统一报财政部门进行审核并通过后，产生的暂列金在工程结算后与工程款等比例分期支付。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /     。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除不可抗力事件之外导致意外的所有风险,包括但不限于各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素 。
风险费用的计算方法：     /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

3、其他价格方式：     /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的比例：    20%   。
预付款支付方式：   /   。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                                     。

预付款担保的形式为：             /                                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应各专业工程量计算规则、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：从开工至完工。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按工程进度计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：              /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）关于付款周期的约定：以形象进度为准，具体为：

工程款（合同价指中标价减除暂列金额）支付如下：

1.工程签订合同并进场施工后支付合同价的20%作为工程预付款；

2.工程交工后支付至合同价的50%；

3.工程结算审核确定后支付至结算价的80%；

4.余款在工程缺陷责任期满且竣工验收合格后满一年后在一个月内不计息付清。

（2）安全生产经费用：以财政审核为准，与工程进度款同期计量支付。若承包人在建设过程中被发包人或建设主管部门检查发现有安全防护、文明施工措施不足时，根据情况严重性，从安全生产经费中扣减该费用。

注：承包人已经充分了解政府部门付款的相关程序，并知道发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间，即承包人确认发包人向财政部门申请付款之日视为发包人已按照合同履行付款义务，实际到账之日以财政部门支付之日为准。自发包人确认之日起至完成财政支付原则上不超过90个日历天。

承包人收取进度款前必须向发包人开具高明区税务部门的发票。

对于外来企业（即注册地为佛山市以外的企业）必须执行以下要求：

1、必须按照税法规定在建设工程劳务发生地（高明区）预缴税款；2、必须在签定合同次月10日前到高明区税务机关办理外出经营报备等涉税事项，办理后须将有关凭证交回发包人备案；3、在收取工程款前，如向发包人提供的发票是非高明区税务机关开具的发票的，必须向发包人提供其在高明区国税局取得的《增值税预缴税款表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按专用条款12.4.1执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：            /                    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           /        。
（2）发包人支付进度款的期限：         /                             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不设违约金 。

发包人逾期支付进度款的利息：不计息。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人编制，发包人审批。

12.5承包人设立工资保证金专用账户和缴纳工资保证金：

承包人必须严格执行《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定，在签订合同后10个工作日内且在开工前，在工程所在地缴存工人工资保证金。工资保证金可采取工人工资支付保证保险、银行保函、现金存缴的方式缴纳。按合同造价的3％的比例一次性缴存，单个项目缴存金额上限为1000万元。开工前，发包人将按相关文件规定协助和监督承包人按程序缴存工资保证金。工资保证金的返还办法依照文件有关规定执行。

工资保证金如果采用银行保函，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别为佛山市内的国有商业银行或股份制商业银行，所需的费用由承包人承担。

工资保证金如果采用工人工资支付保证保险，保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保机构应是经金融管理部门备案、资本实缴且具有国资持(参)股的专业担保公司，所需的费用由承包人承担。
12.6承包人设立“工人工资支付专用账户”
承包人必须严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）和《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定，在当地商业银行设立“工资专户”专用于支付工人工资。“工资专户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。发包人在支付建设项目款项（或工程进度款）时，根据工程建设监理等单位核定的工程量，将建设项目款项（或工程进度款）的20%作为工人工资，拨付到承包人设立的“工资专户”。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按高明区竣工验收程序执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：      /      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /  。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完工初检后，除经监理工程师同意须在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除；工程接收证书颁发后的30天内，向发包人交出由承包人或以其名义编制的与本工程相关的所有文件、图纸等资料，包括书面资料及电子版资料。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：               /         。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求。

结算资料、结算书经承包人盖章报审的，视为包含工程项目范围内所有内容；承包人应保证提供的资料符合国家法律法规的有关规定，做到准确、真实、完整，除必要的澄清及补充说明外，不得再补充或修改资料。因特殊情况（补充部分超过合同价的5%时）需补充的，原则上只能补充一次，确需补充相关内容需经建设单位核实真实性、领导班子决策通过后方能受理。

在项目评审过程中，针对送审少报漏报、少计漏计项目补充资料，按补报金额的10%进行补报扣除（扣除金额并入结算金额），并计入项目结算金额中。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：由发包人根据实际情况确定。

参照《佛山市高明区区级政府性基本建设资金管理办法》有关规定进行结算，最终结果须经财政部门审定，详见明府办〔2022〕10号文。土方运距综合考虑，结算时不再作调整。

发包人完成竣工付款的期限：按付款周期约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /   。

结算须知：（1）结算送审金额在400万元以上至1000万元以下的由财政部门委托中介公司对工程造价进行审核，承包人对中介公司的审核成果进行复核与确认；确认后转入财政内审（内审阶段不接受任何补充资料），各方对工程造价审核均无异议后，由中介公司出具工程造价审核报告，区财政部门出具项目造价意见书。（2）送审价或合同价 1000 万元以上的基本建设项目结算，由财政部门委托两家中介公司实施工程双审制度；在评审过程中，承包人需对一审单位造价成果确认后转入二审（严禁带争议项进入二审，后阶段审核严禁对前阶段进行核增）、对二审单位造价成果确认后转入财政内审，各方对工程造价审核均无异议后，由中介公司出具工程造价审核报告，区财政部门出具项目造价意见书。

（2）如上级造价管理部门对本项目清单预算进行抽审，且审定清单子目单价低于预算价的95%，该清单子目单价应予以调整。以经抽审审定子目单价作为合同单价结算，安全生产经费不作调整，承包人须无条件接受。

注意：财政评审结算审减率超过10%的，由工程承包人全额承担工程结算的审核费用。承包方应承担的审核费用在工程费审定金额中直接抵扣。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：       /                   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：按付款周期约定。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收合格之日起 1 年 。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：合同价的3% ； 

（2）为工程结算价款的 3 %；

（3）其他方式:              /                。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

退还方式:如缺陷责任期工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则质量保证金在缺陷责任期期满后结清（不计息)。
（3）其他扣留方式:   提交质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：       /           。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书的约定 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3天内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              /           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：只作工期顺延，不作任何经济补偿或赔偿。

（7）其他：          /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1）承包人在接到总监理工程师发出开工通知后，应当迅速而毫不拖延地开始该工程的施工。只有在有正当延期的理由时，经过办理申请延期手续后，经监理工程师批准，才能延期开工并给予延长的工期。否则，15个日历天内承包人没有正当延期的理由时，还没有进行该工程的施工，发包人有权解除合同，因此造成发包人损失的，由承包人承担发包人一切损失的赔偿责任。

2）在施工过程中，发包人或监理工程师发现承包人存在施工进度滞后、安全文明施工措施落实不到位等情形，如发包人发出整改通知后3日内承包人仍未采取有效的补救措施，发包人有权选择另一承包人进行施工，所需费用由原承包人负责（在应付的合同工程款中予以扣减）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /       。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完工工程的“工程价值”进行评估；解约后移交结算，履约保证金将被全部没收（对履约保证金已经返还部分在移交结算时扣减），且承包人应承担因其违约行为而增加的全部费用及发包人的维权费用 （包括但不限于选取替换供应商所支出的必要费用、赶工费、诉讼费、律师费、鉴定费、取证费等维权费用等） 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /     。

17.4 因不可抗力解除合同:取消本款。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：投保产生的保险费和其他相关费用已视为包含在本合同总价当中，由承包人承担，发包人不另行支付：

1.工程开工前，承包人为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2.工程开工前，承包人按照合同总价的0.5‰为覆盖建设项目的所有职工（包括施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位等使用的职工）向佛山市高明区税务部门一次性代缴工伤保险费；保险期限从施工之日起至竣工验收合格之日止。

3.工程开工前，承包人为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

4.承包人办理第三方生命财产保险；

5.承包人缴交按有关法律、法规的规定，需由施工单位购买的其它保险费用；

6.承包人办理工程一切险（含第三方责任险）。

7.承包人在施工前办理完成安全生产责任保险。

8.承包人办理按有关法律、法规的规定，须由承包人购买的其它保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。

为促进承包人加强安全生产、预防和减少工伤事故，承包人应按《关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》(粤人社规[2018]15 号)规定参加工伤保险，由承包人须在项目开工前依法参加工伤保险工作，并向工程建设项目所在地的税务部门一次性代缴合同总价的0.5‰的工伤保险费用。否则，承包人应承担由此引起的有关责任。与上述有关的保险费等费用，由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

工伤保险期限:开工之日起至项目竣工验收合格之日止，如因故中断施工、工程建设工期延长等原因导致不能按施工合同确定的计划交工日期完成，承包单位应及时向社会保险经办机构提交延长施工许可或其他相关材料备案，并把工伤保险的期限顺延至实际竣工验收合格之日止。

相关保险购买时间：开工前

承包人应在开工前向发包人提交经承包人盖章确认的各项保险的凭证或保单复印件。承包人未及时购买保险或保险过期未及时进行延期的，发包人有权处以合同违约金1000元/日，自发包人检查发现之日起至承包人提供购买保险凭证之日止。

在施工期间，如出现相关人员、设备等受损害，而承包人未购买相关保险或保险过期而未及时进行延期的，发包人有权从工程款中扣除相应金额用作赔偿款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /                              。
选定争议评审员的期限：                  /                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /                             。

其他事项的约定：                           /                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /                             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向 佛山 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向高明区人民法院起诉。

补充条款：

1、承包人收取工程进度款必须向发包人开具高明区税务部门的发票。

2、施工场地所需的"三通一平"由承包人负责,施工过程需与公路、输油管道及其它管线主管部门按章办理的相关手续由承包人自行解决，发包人给予协助，但不再另行支付相关费用。承包人如在施工过程中需借用公路或乡村道路作为施工时材料运输通道的，承包人自行负责与相关管理部门或村道权属村委协商解决，发包人一律不作相关补偿。

3、承包人在施工期间必须做好施工场区及运输路径的安全措施，做好安全警示标志，保持道路的整洁，不得洒漏，何时洒漏何时立即清洁干净，费用自负。承包人在施工过程中要严格按照最新的《佛山市城市管理考评标准》，做好安全文明施工工作。若工程施工或工程保修期间被城管、环保、交通、住建等相关部门检查扣分（含上黑榜名单）的，每扣1分，将扣除安全生产经费2000元；若安全生产经费不足扣时，将扣本工程的履约保证金；若履约保证金不足扣时将扣本工程应付得工程款。若承包人提供履约担保的形式为履约保函，则发包人可从应付的工程款中直接扣罚违约金。

4、承包人在施工过程中要严格按照最新的《佛山市城市管理考评标准》（详见附件6），做好安全文明施工工作，做到施工工地全围蔽；并做好交通疏导、路牌指引等交通疏导方案，其费用已包含在合同价中。

5、在施工工地周围设置连续硬质密闭围挡或围墙,围挡或围墙应做到巩固、稳定、整洁、美观，材料宜选用彩钢板、砌体等硬质材料，不应采用彩条布、竹笆、黏土实心砖等。施工工地位于城市主次干道、繁华区域的，围挡或者围墙高度不得低于250厘米;乡镇区域的，围挡或者围墙高度不得低于180厘米。围挡底部设置不低于30厘米的硬质防溢座。工程竣工验收阶段，需要拆除围挡、围墙及防溢座的，采取有效措施防治扬尘污染。不具备条件设置围挡或者围墙的，须采取有效的扬尘污染防治措施（本工程施工围挡设置应符合《佛山市围挡管理考评标准》要求，并设置围挡信息公示牌）。

6、承包人要确保本工程场内干净整洁，道路要硬化，出场口须设立车辆冲洗设备，车辆要净车出场，对于临时开设的工程出入口，需采用铺石子或钢板等硬底化措施。

7、承包人应做好本工程防尘措施：渣土、土方、工程材料、砂石、回填的沟槽及渣土裸露的地面等，需采用防尘网（防尘布）全覆盖，或场内装备喷淋喷雾系统，按实际天气情况定时洒水，道路、渣土和裸露地面需保持湿润。湿法作业：工地在挖掘、钻探、装卸建筑散体材料（含渣土、余泥），施工机械在挖土、装土、堆土、切割材料、破碎、拆除等作业时，承包人应在作业前和作业期间充分洒水，要求地面和物料时刻保持湿润。上述费用已包含在本工程的安全生产经费内。

8、承包人必须购买本工程项目的工程一切险和团体人身意外险。其中，工程一切险的保险费为不少于中标价的 3‰，且投保受益人为发包人。

9、竣工后，承包人提交的工程结算书须有承包人本项目造价师签名和盖章，所需费用由承包人负责解决和支付；本项目结算价须经财政部门审定。

10、工程建设过程中，发包人或相关行政管理部门将进行现场检查，检查时如发现承包人的安全措施未落实到位的，视情况的严重性，毎次处以违约金5000～10000元。若因承包人安全管理不善、安全措施未落实到位发生对社会做成不良影响事件，每次处以合同违约金10000元。违约金在本工程的安全生产经费中扣减；若不足扣减时，则在结算后的工程余款中扣减。

11、承包人在合同中所承诺拟投入的机械设施应保证在施工过程中起到作用并使用到施工现场，如果不按承诺投入相应的设备机械，每缺1台（辆）扣50万元。

12、承包人在中标后，必须为本工程派一名项目技术负责人，该名项目技术负责人须具有相关专业职称，并提供承包人近半年为该名项目技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。

13、发包人在工程建设期间建立项目管理人员考勤制度，工程项目管理人员包括建造师（项目施工负责人）、项目技术负责人、安全员。承包人必须在合同中如实填写建造师（项目施工负责人）、安全员等人员（项目管理机构配备情况表）。

14、建造师（项目负责人）、项目技术负责人、安全员等人员在合同履行期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续并经发包人同意后方可更换：（1）承包人与原项目派驻人员解除劳动合同的；（2）因不可抗力等特殊情况必须更换原项目派驻人员的；（3）非承包人原因致使工程项目停工超过120天（含）的。变更关键人员的资格等级、业绩等不得低于原人员标准，且应当符合合同要求。（4）如招标时有对关键岗位人员的职称、业绩或表彰作为资格条件或评分标准的，变更后的相关人员不得低于招标文件和本合同约定的要求和标准。

15、按规划主管部门要求，道路竣工和管线竣工必须提交子项工程竣工测绘报告，该测绘报告须由取得区规划竣工测量业务服务资格的测绘单位完成。承包人在子项工程完成时必须委托相应具备资格的单位完成测绘报告，该测绘报告在整体工程竣工验收前与竣工图一并提交给发包人，如欠缺有效的测绘报告将不予以办理竣工验收，该责任由承包人自行负责。测绘费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付相关费用。

16、承包人在施工过程中不得对现有其他工程成品进行损坏，若有损坏的，必须无条件修复，拒绝修复的将由发包人自行委托其他施工单位予以修复，修复所需费用在本工程履约保证金或应付工程款中扣减。

17、承包人在施工过程中不得违法转包，如承包人不具备个别专业施工资质时（如送变电专业等），须依法分包，承包人对分包单位的工程质量、造价、安全、工期负全部责任，所产生相关费用由承包人负责。

18、根据《佛山市消防栓建设管理办法》相关规定，市政消防栓的维护保养由供水管网管理维护单位（属地供水企业）负责实施。为此，承包人负责向属地供水企业办理市政消防栓的移交接管手续，所产生相关费用由承包人负责。

19、承包人应积极、主动协助发包人解决红线范围内可能存在的农村农民征收地问题，若对工期造成延误的，经发包人同意后，可顺延工期，所产生的费用已包含本合同总价内，发包人不再另行支付。

20、本合同将按照《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法（试行）》《佛山市政府投资工程建设项目有关合同部分违约条款范本（试行）》开展标后履约监督管理工作，如合同条款相关约定与管理办法、违约条款范本不一致的，按管理办法执行，承包人须无条件接受。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件3：安全生产合同

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：承包人违约金一览表

附件6：安全生产违约责任及违约金一览表

附件1：    

工程质量保修书
甲方（全称）：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司                                                             

乙方（全称）：                                                                                      

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 S297巨塘桥维修加固工程施工项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。由此维修造成甲方和业主的全部损失，均属于乙方保修责任范围；如乙方有证据证明工程发生的质量问题并非乙方原因造成的，不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的所有工程内容 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收之日起，保修期限为：1年。若该保修期限少于国家规定最低期限的，按国家规定标准执行。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。

2、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），但不等于解除乙方应负的任何责任。       

3、绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

4、保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。

五、质量保修金的支付

工程质量保修金为工程结算价款的 3 % 

工程质量保修金在工程结算后的工程款余额中扣留。

本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金额为￥： [  / ] 元(人民币大写：[  / ])。质量保修金银行利率不计 。

六、质量保修金的返还

如质量保修期间工程无重大质量缺陷或者乙方已经完好地履行了各项保修义务，则质量保修金在一年保修期满后结清（不计息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

	发包人：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日
	承包人：                   （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件2                           廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主  佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司 （以下称甲方）与承包人                    （以下称乙方），特订立如下合同。 

第一条    甲乙双方的权利和义务 

（一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通部的有关规定。 

（二）严格执行 S297巨塘桥维修加固工程施工合同文件要求，自觉按合同办事。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。 

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。 

第二条    甲方的义务 

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。 

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本工程合同有关的施工业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。 

第三条 乙方的义务 

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。 

第四条     违约责任 

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程施工市场的处罚。 

双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

第六条    本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。 

第七条    本合同作为 S297巨塘桥维修加固工程施工合同的附件，与建设工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 
本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

	甲方：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日
	乙方：                     （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件3：                   安全生产合同
     为在 S297巨塘桥维修加固工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 

 一、甲方职责

  1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

  2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

  4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

  5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

  1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。

  2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

  4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

  6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

  7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

  8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

  9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

  10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

    如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。同时，由于乙方安全措施不足原因发生安全事故的，甲方根据情况的严重性，有权扣减本项目相应数额的安全生产经费，并追究乙方其他责任。

    本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

	甲方：佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司（公章）

法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）
日期：      年    月    日
	乙方：                      （公章）
法定代表人

或其授权的代理人：            （签字）

日期：      年    月    日


附件4：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员   

	 项目主管
	 
	项目负责人
	/
	/

	
	
	
	
	

	其他人员
	 
	安全员
	/
	/

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	 
	项目负责人
	/
	/

	技术负责人
	/
	/
	/
	/

	造价管理
	/
	/
	/
	/

	质量管理
	/
	/
	/
	/

	材料管理
	/
	/
	/
	/

	安全管理
	 
	安全员
	/
	/

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：
承包人违约条款一览表

	类型
	序号
	承包人应履行的义务
	承包人的违约行为
	承包人应承担的违约责任

	合同管理
	1
	经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计
	未经批准，承包人擅自对设计文件的任何部分进行修改
	发包人或监理人要求承包人限期进行整改，若承包人逾期未改正，承包人须按工程合同价款0.5‰（0.2‰-0.5‰）/天的标准向发包人支付违约金；造成被责令停工导致合同延误的，还应承担工期延误的违约责任；造成重大质量或安全事故的，承包人除应承担法律法规规定的责任外，还须向发包人另外按工程合同价款1％的标准支付违约金，并赔偿发包人的全部损失

	
	2
	承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣（交）工资料，配合办理工程竣（交）工验收，及时办理工程结算相关手续
	承包人无正当理由不配合竣（交）工验收、不提供相关资料的、不及时办理工程结算相关手续
	发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣（交）工资料，逾期不提交的，承包人须按工程合同价款0.5‰（0.2‰-0.5‰）/天的标准向发包人支付违约金

	
	3
	承包人应做好劳动用工实名制管理
	承包人未实行劳动用工实名制管理，或者抽查检查发现未落实实名制管理的
	发包人要求承包人立即改正，逾期未改正的，承包人应向发包人支付10万元（2万-10万元）/次的违约金

	
	4
	以联合体形式参与投标并成功中标的，应按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业
	联合体成员中标后不履行共同投标协议中的分工约定
	发包人要求联合体成员立即改正该行为，按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业，且应向发包人支付超出联合体协议约定分工以外的工程合同价款1%（0.5％-1％）的违约金；被认定为转包或违法分包的，联合体成员还应承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	5
	承包人应按合同约定的时间及时安排本单位相关人员进场
	承包人不按合同约定的时间（如开工通知规定的时间）安排本单位相关人员进场，或未全部进场的
	承包人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中施工项目负责人、技术负责人，每人每日按工程合同价款1‰（0.5‰-1‰）且不低于2万元的标准；其他人员，每人每日按工程合同价款0.4‰（0.3‰-0.4‰）且不低于1万元的标准

	
	6
	承包人应当按照合同承诺组织满足资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员
	承包人擅自更换人员或单方面作出实质性更换行为的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准。发包人保留要求承包人按照招标文件、投标文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利

	施工现场关键岗位人员
	7
	在合同履行期内，施工现场关键岗位人员，除下列特殊情形外原则上不得更换：（一）在项目实施期间退休或者辞职，且未被承包人以及其上级（下属）单位留用的；（二）死亡的；（三）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；（四）因违法被责令停止执业；（五）无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；（六）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；（七）因犯罪被判刑的。

出现特殊情形（四）至（七）项时，发包人应当要求承包人更换人员
	出现发包人要求承包人更换施工现场关键岗位人员的如下情形：因违法被责令停止执业；无法正常履行合同约定的责任和义务，经发包人“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；因犯罪被判刑的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准

	
	8
	出现需要更换施工现场关键岗位人员的特殊情形时，发包人应当要求承包人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换人员
	承包人超过限期仍不更换的
	承包人按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。其中施工项目负责人、技术负责人每人每日3万元的标准；其他施工现场关键岗位人员，每人每日按1万元的标准

	
	9
	承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为
	承包人在人员更换过程中弄虚作假的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每次按100万元的标准；项目技术负责人，每人每次按20万元的标准；其他人员，每人每次按2万元的标准

	施工现场关键岗位人员
	10
	对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤:（一）施工现场关键岗位人员。其中除施工项目负责人、技术负责人和项目总监以外的施工现场关键岗位人员，按照有关合同和工程进度对应当进场的人员实施考勤；（二）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人；（三）发包人认为应当开展电子化考勤的现场其他人员
	承包人对施工现场的人脸识别考勤制度未执行到位，不按发包人指令配合录入个人信息的、录入人员数量有缺失或提供虚假资料的
	发包人或监理人要求承包人限期进行整改，逾期不改正的，承包人按1万/人/次的标准向发包人支付违约金

	
	11
	承包人须按要求对被考勤人员进行人脸识别电子化考勤，被考勤人员的出勤率和日出勤时间至少应当满足下列要求，否则视同缺岗。

施工项目负责人每月现场施工日出勤率应当达到80%以上，项目总监每月现场施工日出勤率应当超过60%，其他考勤人员每月现场施工日出勤率应当超过70%，除项目总监每日出勤时间累计不得小于2小时外，项目负责人和其他考勤人员每日出勤时间累计不得小于4小时。
	应进行人脸识别电子化考勤的人员考勤时间不达要求的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每日2万元的标准；项目技术负责人，每人每日按1万元的标准；其他考勤人员，每人每日按5000元/天的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	12
	须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤
	不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的
	承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人按4万元（2万-4万元）/次的标准、项目技术负责人按2万元（1万-2万元）/次的标准，其他施工现场关键岗位人员按1万元5000元-1万元/次的标准

	
	13
	应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、发包人、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知发包人并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、发包人会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。
	应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场
	一经发现应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人，每人每日按2万元的标准；项目技术负责人，每人每日按1万元的标准；其他考勤人员，每人每日按5000元的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任

	施工现场关键岗位人员
	14
	施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职
	人员被锁定后，锁定期间仍参与市内、市外建设项目投标，或到其他建设项目新任职的
	承包人应按员类型向发包人支付相应违约金。其中施工项目负责人每人每次按30万元的标准，项目技术负责人每人每次按10万元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准

	施工分包
	15
	列入投标文件分包计划或者合同明确了分包的非主体、非关键性专业工程，允许分包
	承包人超出合同约定对承包项目的部分非主体、非关键性专业工程进行专业分包的
	承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（0.5％-5％）的标准向发包人支付违约金。同时，发包人应将线索移交项目所属的行政主管部门。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	
	16
	可以分包的专项工程，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。承包人不得将工程分包给个人或不具备相应资质条件的单位。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务
	承包人分包给个人或不具备相应资质条件的单位
	承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（1％-5％）的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	施工分包
	17
	非主体、非关键性专业工程，因工程变更等原因，增加有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按照规定无须再进行招标的，或在工程实施中承包人和发包人认为对专项工程实行专项分包，有利于项目工程进度、质量和安全管理的，由承包人提出分包书面申请，将拟签订的分包合同及拟分包人的资质、业绩，拟派驻的主要技术、经济管理人员情况等资料报发包人审查，经发包人书面同意后方可实施分包
	承包人未履行分包审查程序或未经发包人审查同意，私自进行分包的
	承包人应根据发包人的要求限期整改，并按分包工程合同价款1％（5‰-1％）的标准向发包人支付违约金

	资金使用
	18
	承包人不得将中标项目进行转包或者违法分包
	承包人被行业主管部门认定为存在转包、违法分包行为
	应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％（1％-5％）的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失

	
	19
	承包人应遵守资金监管或共管的相关要求
	未遵守资金监管或共管的相关要求及程序，或者虚构工程款支出，或者挪用工程款，或者在项目通过竣（交）工验收前以任何名义将工程款挪作他用
	发包人要求承包人立即改正，在改正前，发包人可中止工程款支付，且承包人应按工程合同价款1％-2％的标准向发包人支付违约金

	资金使用
	20
	承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度
	承包人拖欠、克扣工人工资的或未实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度
	发包人如发现或接到投诉，经核实，因承包人原因导致的，发包人有权直接向工人支付承包人拖欠的款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。每发现或接到投诉一次，承包人应按3万元/次的标准向发包人支付违约金。如承包人或其分包人拖欠、克扣本工程工人工资，给发包人造成影响的，发包人有权保留向承包人索偿的权利。若给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失

	
	21
	承包人应保证保函在有效期内
	保函过期后承包人不及时续保的
	承包人应主动履行续保义务，并按保函担保金额的10%（5％-10％）的标准向发包人支付违约金

	说明：
1.发生违约行为而产生违约金时，监理人或发包人到现场做好取证工作（如需），告知其违反的合同条款、时间、金额，监理人或发包人应发出支付违约金通知书，违约金可从工程款中扣除。
2.施工现场关键岗位人员包括：（一）施工项目负责人、技术负责人；（二）项目总监；（三）工程总承包类、施工类、监理类招标项目中标人的投标文件响应了招标文件评审因素的人员。
3.每月现场施工日，是指当月除因政府指令、恶劣天气、节假日等原因引发停工的实际施工天数。
4.本单位人员，是指与本单位订立了合法的劳动合同，本单位为其办理了人事、工资以及社会保险关系的人员，或者达到法定退休年龄或依法提前退休并与本单位订立聘用合同、在本单位实际工作的人员。
5.其他的违约条件详见本合同的相关条款。

6.如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。若存在前后相互矛盾后或有歧义的地方时，优先按有利于发包人的条款执行。


附件6：

安全生产违约责任及违约金一览表
	序号
	名称
	违约金额（单位：元）
	违约依据
	处理方式

	1
	生产安全事故违约责任
	
	
	

	1.1
	未按照事故调查报告要求落实事故防范和整改措施的
	10000
	甲方安全检查记录、现场照片或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.2
	瞒报、迟报、漏报生产安全事故
	10000
	事故调查报告批复或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.3
	发生生产安全事故时，应急或救援不及时的
	20000
	事故调查报告批复或相关行政管理部门下发的文件。
	每次

	1.4
	发生一般生产安全事故
	30000
	事故调查报告批复。
	每次

	1.5
	发生较大生产安全事故
	100000
	事故调查报告批复。
	每次

	1.6
	发生重大生产安全事故
	500000（如超出合同有违约金限额的，扣至合同违约金限额）
	事故调查报告批复。
	每次

	1.7
	发生特别重大生产安全事故
	1000000（如超出合同有违约金限额的，扣至合同违约金限额）
	事故调查报告批复。
	每次

	1.8
	发生生产安全事故时其他未按相关法律法规处理事故的行为
	5000-10000
	事故调查报告批复。
	每项，根据严重程度处理

	其他的违约条件详见本合同的相关条款。

注:如本合同、协议书、投标文件及附件、后续双方会议纪要等文件对应违约条款的合同违约金前后约定不一致的，以高者执行。


第五章  响应文件格式

第一部分   自查表

1.1资格性/符合性自查自评表

	评审内容
	序号
	磋商文件要求
	自检结论
	证明资料

	资格性审查
	1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供2023年度经第三方审计的财务状况报告复印件(新成立的公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②银行出具的资信材料证明复印件；③提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供资格声明函）
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或国务院有关部门明确规定相关领域规定的，从其规定，没有规定的按照以下约定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。）
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	2
	供应商必须具有公路工程施工总承包三级或以上资质。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	3
	供应商必须具有有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	4
	供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。提供交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”查询结果截图。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	5
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	7
	本项目不接受磋商联合体投标。
	□符合

□不符合
	/

	符合性审查
	1
	磋商函、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权书已提交并符合磋商文件要求的；
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	2
	按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	3
	报价不超过分项限价和投标最高限价；对本项目的所有工程进行整体响应；报价方案唯一确定，无附加条件的报价。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	4
	响应文件是否对磋商文件的实质性技术条款与商务的（即标注★号条款）条款无产生偏离。
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	5
	磋商响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的；
	□符合

□不符合
	见响应文件第( )页

	
	6
	按有关法律、法规、规章不属于响应无效的
	□符合

□不符合
	/


注：以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	自评分
	证明文件

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页

	
	
	
	见响应文件第（）页


注：此表对应第三章的“综合评议指标表”的评审内容填写。　 

第二部分   资格证明文件

2.1磋商函

致：佛山市粤创招标代理有限公司
我方确认收到贵方             （项目名称）         的磋商文件（项目编号：JG2024(GM)XS0026），   (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权   (响应供应商授权代表全名、职务)  为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

我们愿意遵守政府采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。成交后，成交供应商的投标有效期延至合同验收之日。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。 

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）     

备注：本磋商函内容不得擅自删改。 

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：

职务：                    

响应供应商名称:                         

响应供应商公章：           

电话：                传真：              邮编：

2.2法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市粤创招标代理有限公司
姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （供应商名称）     的法定代表人/负责人。为G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程（项目编号：JG2024(GM)XS0026）签署响应文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                     （盖公章）
日期：        年     月     日

注：

1.本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。


2.3法定代表人/负责人授权书

致：佛山市粤创招标代理有限公司
本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加佛山市粤创招标代理有限公司组织的G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程（项目编号：JG2024(GM)XS0026）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：         

单位：                部门：           职务：         

供应商名称（盖章）：                                    

法定代表人/负责人（签字或盖章：）                            

日期：                           

注：

1.供应商“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署响应文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。
3.所指代理人即为投标代表人。


2.4资格声明函

致：佛山市粤创招标代理有限公司
    关于贵公司　　　　年　　月　　日发布  （项目名称）  （项目编号：JG2024(GM)XS0026）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。具体条件如下：

我方是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

说明：提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明） 复印件。

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

说明：须提供下列任一项证明材料：①提供2023年度经第三方审计的财务状况报告复印件(新成立的公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件）。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②银行出具的资信材料证明复印件；③提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。
我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
说明：须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。若已对接“粤省事”“粤商通” “粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；②提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录提供资格声明函）或提供《供应商资格信用承诺函》，承诺函格式按响应文件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或国务院有关部门明确规定相关领域规定的，从其规定，没有规定的按照以下约定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。）
企业资质：1）公路工程施工总承包三级或以上资质。2）具有有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。3）供应商应成功申请进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且供应商名称、资质与该名录中的相应企业名称和资质一致。提供交通运输部“全国公路建设市场信用管理系统”网站（http://glxy.mot.gov.cn/）中“全国公路工程施工资质企业名录”查询结果截图。
三、我方参加磋商时未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或

税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
四、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；承诺未为本项目

提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
五、我方不存在联合体投标。

我方已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：                       
响应供应商名称（盖单位公章）：                                    

单位地址：                            

联系电话：                    
日期：       年      月     日

附件：其他证明材料或情况说明

注：供应商根据磋商文件第一章 竞争性磋商公告“供应商资格要求”提交证明材料或情况说明（加盖供应商公章）。

2.5供应商资格信用承诺函
致：（采购人、采购代理机构）
我方参与（项目名称）（项目编号：JG2024(GM)XS0026）的政府采购活动，现承诺如下：
我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；
参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
承诺供应商（全称并加盖公章）：              
日期：                                     
说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。
第三部分  报价商务技术文件

3.1报价一览表

（首次报价）

项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程  

项目编号：JG2024(GM)XS0026
	序号
	工程名称
	投标单价报价
	投标总报价
	工期

	1
	G324福昆线路基路面设施提升工程 
	大写：人民币            

小写：RMB               
	大写：人民币              

小写：RMB                 
	从进场到完工实际60天。

	2
	S297巨塘桥维修加固工程
	大写：人民币            

小写：RMB               
	
	从进场到完工实际60天。


响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.2工程量清单
3.3用户需求书响应一览表

项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程
项目编号：JG2024(GM)XS0026                 
	序号
	招标文件条款描述
	供应商响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）
	对应投标文件位置及页码

	供应商对招标文件中标 “★”条款的响应情况

	1
	
	
	
	

	供应商对用户需求书的响应情况（标“★”的条款除外）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


备注：1. 请供应商将招标文件中标有“★”及标“★”的条款除外的用户需求的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。
2. 用户需求书中要求提供的相关证明资料必须一并提供附在本表后。
3. 上述“条款描述”的条款与用户需求书中的条款描述不一致的，以用户需求书中规定的为准。

4. 本采购项目用户需求书中，带“★”号标注项作为不可负偏离的重要要求，供应商在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

5. 此表可延长。
响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.4企业规模

（一） 公司简介（供应商自行描述）

注：自述内容必须充分体现出自身服务队伍规模及有别于他人的技术优势、特点和专业侧重点。

（二） 商业登记情况

	
	基 本 情 况
	联系电话/传真

	供应商情况
	公司名称：

注册资本：

法定代表人：

主营业务：
	

	供应商在本项目所在地区的业务点分布情况
	公司名称：

负 责 人：

地    址：
	

	供应商业务专业方向
	特    点：
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.5业绩
项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程 

项目编号：JG2024(GM)XS0026     
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	签订合同时间
	联系人及电话
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.6认证体系

项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程 

项目编号：JG2024(GM)XS0026
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期
	查阅/指引

	
	
	
	
	第 页

	
	
	
	
	第 页

	
	
	
	
	第 页

	
	
	
	
	第 页

	
	
	
	
	第 页

	
	
	
	
	第 页


注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.7拟投入团队成员情况
项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程 

项目编号：JG2024(GM)XS0026
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	担任职务
	承担工作内容
	查阅/证明文件指引

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第 页

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第 页

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第 页

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第 页

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	第 页


注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.8合同条款响应一览表

	序号
	合同条款
	响应供应商响应描述
（正偏离/完全响应/负偏离）
	偏离情况说明

	
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	同意接受合同格式范本所列述的各项条款
	
	


响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.9招标代理服务费承诺书

佛山市粤创招标代理有限公司:
本公司      (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的        （项目名称）      (项目编号：JG2024(GM)XS0026)的招标中如获成交，我公司保证按照磋商文件规定缴纳"代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。
如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意佛山市粤创招标代理有限公司办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。
特此承诺!
响应供应商名称(盖公章):
响应供应商地址:
电话:
传真:
法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：
   签署日期：
附：
开票资料说明
佛山市粤创招标代理有限公司:
本公司       (响应供应商名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：      JG2024(GM)XS0026)的招标。
1、我司如获中标，招标代理服务费开票类型：(增值税普通发票
2、我司的开票资料如下：
	单位名称
	

	纳税人识别号
	

	地址
	

	开户银行
（具体到XX银行XX支行）
	
	联系电话
	

	账    号
	
	联系人
	


注：代理公司默认开具增值税普通发票，如需出具专用发票请中标后与代理公司联系申请。
响应供应商名称（单位盖公章）：                             
 法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：        职务：    

日期      
3.10技术方案

项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程 

项目编号：JG2024(GM)XS0026  
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

施工组织设计方案及措施；
质量保证方案；
安全、文明施工、环保措施管理；
机械设备、劳动力投入计划；
突发事件的应急保障方案；
供应商认为对投标有利的其他资料（如有）。
注：根据《综合评议指标表》的要求提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：                             
法定代表人或响应供应商授权代表（签字或盖章）：              职务：         

日期：         

3.11响应磋商文件要求的其他证明材料

项目名称：G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程 

项目编号：JG2024(GM)XS0026 
主要内容应包括：

符合“磋商文件”规定的证明文件资料及供应商认为需加以说明的其他内容；

供应商认为必要的其他证明文件。

4、响应文件封面和密封袋封面

1、响应文件封面格式：

G324福昆线路基路面设施提升工程及S297巨塘桥维修加固工程
响应文件

项目编号：JG2024(GM)XS0026       
正本/（副本）

供应商名称：                        

供应商地址：                        

供应商联系电话：                    

供应商传真：                        

供应商联系人：                        

    年  月  日

2、响应文件密封袋正/副本封面：











法定代表人身份证正面复印件














法定代表人身份证反面复印件














代理人身份证正面复印件














代理人身份证反面复印件





致：佛山市粤创招标代理有限公司





XXXXXX项目


项目编号   


响 应 文 件





正本    份


副本   份


           电子版   份





供应商名称：                        


供应商地址：                        


供应商联系电话：                    


供应商传真：                        





在      年  月  日     ：    之前不得启封





开标地点：                          
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